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Heka Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-004203 T 02 08 03 01

Att 7303159

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka 
Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo 
Oy:ltä hintaan 80 600,00 euroa (alv 24 %).

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Myllypurossa (t.45145/5), osoitteessa Alakiventie 5. 
Urakkasopimus on laadittu 7.5.2013.

Rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja rakennusurakan urakkasopimuk-
sen mukainen hinta on 13.341.667,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 667.083,35 euroa. Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä ti-
lattu toimitusjohtajan päätöksellä 666.854,71 euroa ja asuntotuotanto-
toimikunnan päätöksellä 12.186,37 euroa, eli yhteensä 679.041,08 eu-
roa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
80.600,00 euroa.  Kustannuksia ovat aiheuttaneet mm. lisä- ja muutos-
työnä tilatut lattioiden asbestipurkutyöt, laatoituksien vesieristeet, auto-
maatiojärjestelmä sekä julkisivupinnoite.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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