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§ 83
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka poy-
takirjan tarkastajien valinta ja kasiteltavat asiat

Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti todeta kokouksen laillisesti koolle kut-
sutuksi ja paatosvaltaiseksi. Samalla asuntotuotantotoimikunta paatti
valita poytakirjantarkastajaksi Maarit Vierusen ja varatarkastajaksi Antti
Malsteen.

Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano

Paatosehdotus
Asuntotuotantotoimikunta paattaa todeta kokouksen laillisesti koolle
kutsutuksi ja paatosvaltaiseksi. Samalla asuntotuotantotoimikunta paat-
taa valita poytakirjantarkastajiksi jasenet  ja  seka varatarkastajiksi
jasenet ja

Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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§ 84
Taman kokouksen paatosten taytantoonpano
Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti, ettd taman kokouksen paatokset voi-
daan panna taytantdon ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei
erikseen toisin ole paatetty tai myohemmin paateta.
Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
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§ 85
Kaupungin viranomaisten paatosten seuraaminen
Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti merkita tiedoksi kaupunginhallituksen
2.5.2016 tekeman paatoksen, ettei se ota kasiteltavakseen asuntotuo-
tantotoimikunnan 20.4.2016 tekemia paatoksia.
Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Paatosehdotus
Paatds on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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§ 86
Heka Myllypuro Myllymatkantie 6 peruskorjauksen luonnospiirus-
tukset

HEL 2016-005399 T 10 06 00

Att 7303010
Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti hyvaksya Arkkitehtitoimisto Kuttner
Oy:n laatimat Heka Myllypuro Myllymatkantie 6 peruskorjauksen luon-
nospiirustukset.
Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Lisatiedot
Vesa Nevala, projektipaallikkd, puhelin: 310 32305
vesa.nevala(a)att.hel.fi
Liitteet
1 Hankeselostus
2 Peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden paran-
tamisesta aiheutuvat kustannukset
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Kohde on valmistunut vuonna 1966 ja sijaitsee Myllypuron alueella,
tontilla 45136/1, osoitteessa Myllymatkantie 6. Kohteessa on 88 vuok-
ra-asuntoa (5282 asm2). Alkuperaiset suunnitelmat on laatinut Arkki-
tehtitoimisto Kai Blomstedt ja B.Stenback.

Toimitusjohtaja on 14.10.2015 valinnut kohteen arkkitehtisuunnittelijak-
si Arkkitehtitoimisto Kattner Oy:n.

Helsingin kaupungin asunnot Oy on hyvaksynyt hankesuunnitelman
19.5.2015. Luonnospiirustukset on laadittu hyvaksytyn hankesuunnitel-
man mukaisesti.
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Korjaustyot on suunniteltu aloitettavaksi talvella 2016. Asukkaat muut-
tavat korjaustoiden ajaksi sijaisasuntoihin.

Peruskorjaus sisaltaa asunnoissa kylpyhuoneiden-, keittididen- ja sisa-
pintojen uusimisen, julkisivujen-, vesikattojen- ja ikkunoiden uusimisen,
yhdeksan uuden hissin rakentamisen ja teknisten jarjestelmien uusimi-
sen.

Luonnoksista rakennusosa-arviomenettelylla lasketut peruskorjaus-
kustannukset ovat 15 461 000 euroa (2927 e/asm2). Kustannukset ylit-
tavat hankesuunnitelmasta lasketut kustannukset 4,6 %:lla (129
e/asm2, kustannustaso 3/2016, RI = 100,1). Ero aiheutuu mm. seuraa-
vista tekijoista: talo B:n kellarin seinan sisapinnan uusiminen mikrobi-
vaurion vuoksi, huonokuntoisten pattereiden uusiminen ja syvakeray-
sastioiden toteuttaminen.

Korjausaste on 85,2 %.
Kustannukset voidaan jakaa kahteen osaan seuraavasti;

- normaalista ikdantymisesta ja kaytosta aiheutuvat kustannukset (1913
elasmz2),

- teknisen ja / tai toiminnallisen laatutason parantamisesta aiheutuvat
kustannukset (1014 e/asm2).

Energiatehokkuuden parantamiseen vaikuttavien toimenpiteiden osuus
kustannuksista on 15,4 % (451 e/asm2).

Ennen korjauksia kohteen energialuku E oli 303 kWhE/m2N. Korjaus-
ten jalkeen energialuokka on D ja rakennusten E-luvut ovat seuraavat
152 KWhE/m2N.

Kustannukset sisaltavat alv 24 %.
Rahoitussuunnitelma:

- yhtidon hankkima rahoitus 2 675 200 e

- Aran ja kaupungin hissiavustus 1 251 000 e

- korkotukilaina 11 534 800 e

Yhteensa 15 461 000 e

Kohteelle on haettu korkotukilainavarausta ja kohteelle tullaan hake-
maan ARAnN seka Helsingin kaupungin hissiavustusta.
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Peruskorjauksen vuokravaikutuksen pelkastaan korjattavalle kiinteistol-
le kohdistettuna on arvioitu olevan 4,54 e/asm2/kk. Yhtion ilmoittama
vuokra korjauksen jalkeen, tasaus huomioon ottaen, on 11,50
e/asm2/kk. Nykyinen tasattu vuokra on 9,25 e/asm2/kk, johon sisaltyvat
hoitomenot 5,91 e/asm2/kk sisaltaen tontinvuokran.

Arkkitehti Markku Haaslahti esittelee luonnokset kokouksessa.

Esittelija

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa
Lisatiedot

Vesa Nevala, projektipaallikkd, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel fi

Liitteet

1 Hankeselostus

2 Peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden paran-

tamisesta aiheutuvat kustannukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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§ 87
Asuntotuotantotoimiston talousarvioehdotus 2017 ja taloussuunni-
telmaehdotus vuosille 2017-2019

HEL 2016-001415 T 02 02 00

Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti hyvaksya asuntotuotantotoimiston vuo-
den 2017 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuo-
sille 2017-2019.
Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Lisatiedot
Mia Numminen, talouspaallikkd, puhelin: 310 32378
mia.numminen(a)att.hel.fi
Liitteet
1 TAE 2017 liitteet
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Otteet
Ote Otteen liitteet
Ville Vastamaki Esitysteksti
Liite 1
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
Toiminta-ajatus

Asuntotuotantotoimiston tehtavana on tuottaa Asumisen ja siihen liitty-
van maankaytodn toteutusohjelman (AM-ohjelma) mukaisesti laadukkai-
ta ja elinkaarikustannukseltaan edullisia asuntoja. Asuntotuotantotoi-
miston tehtavana on vastata lisaksi silta tilattujen kaupungin kiinteis-
toyhtididen peruskorjauksista. Asuntotuotantotoimiston asiakkaita ovat
kaupungin asuntoja omistavat yhtiot ja asuntojen ostajat. Asuntotuotan-
totoimisto tuottaa asuinkiinteistdjen yhteyteen myas liiketiloja ja muita

palvelutiloja.
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Viraston toimintaympariston muutokset
Toimintaympariston muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon

Vuoden 2017 talousarvion lahtdkohtana on tonttivaranto, jonka perus-
teella on mahdollista tehda paatdkset 1500 asunnon rakentamisesta
vuonna 2017. Vuonna 2017 voitaneen paattaa noin 697 asunnon pe-
ruskorjauksen toteuttamisesta.

Talousarvion toteutumisen edellytyksena on AM-ohjelman mukaiseen
tuotantoon soveltuvien ja varattujen tonttien toteuttamiskelpoisuuden,
kuten kaavoituksen ja kunnallistekniikan valmistuminen. Peruskorjaus-
tavoitteiden toteutuminen perustuu peruskorjaustoimeksiantojen saami-
seen ja muiden, kuten rahoitusedellytysten olemassaoloon.

Omistusasuntojen markkinatilanne vaikuttaa kaynnistettavien kohteiden
maaraan ja sita kautta talousarvion toteutumiseen. Tonttivarannon pe-
rusteella talousarviovuoden tuotannosta noin 19 % on omistusasunto-
tuotantoa ja osa siita sijoittuu vaativille taydennysrakentamisalueille.
Uusille projektialueille toteutettavien kohteiden aikatauluihin vaikuttavat
myos muiden asuntotuottajien hankkeiden ajoitus seka liikenne-, palve-
lu- ja muiden ymparistoon liittyvien jarjestelyiden aikataulut.

Asuntotuotantotoimiston rakennuttamien hankkeiden rakennus- ja pe-
ruskorjausmenot ovat noin 400 milj. euroa vuodessa kayntiin saatavan
tuotannon maarasta ja rakentamisen hintatasosta riippuen. Asuntotuo-
tantotoimiston talousarvio sisaltda hankkeiden ulosmaksettavat menot,
jotka katetaan rakennuttajapalkkiolla. Ulosmaksettavien menojen ar-
vioidaan olevan noin 56 % asuntotuotantotoimiston talousarviomenois-
ta. Niista suurin osa on hankkeiden rakennusaikaisia korkomenoja. Ta-
lousarvion toteutumisen kannalta merkittava tekija tulee olemaan vuo-
den 2017 korkomenot. Korkotaso on ollut poikkeuksellisen alhainen vii-
me vuosina ja sen muutokset ovat olleet vaikeasti ennustettavissa.

Asuntotuotantotoimiston tuotantomaarat vaikuttavat taloussuunnitelma-
kaudella asuntotuotantotoimiston tuloihin ja menoihin joko niita laske-
vasti tai kasvattavasti.

Arvio palvelujen kysynnan ja tuotantotapojen kehityksesta 2017-2019

Asuntotuotantotoimisto vastaa uudistuotannon lisaksi suurelta osin
kaupungin kiinteistoyhtididen peruskorjausten rakennuttamisesta. ATT
on toteuttanut paasaantoisesti Helsingin kaupungin asunnot Oy:n laa-
jemmat peruskorjaukset. Talla hetkella voidaan arvioida, etta ATT:lla
on vastaava rooli myos taloussuunnitelmakaudella. ATT:n palveluiden
kysyntaan vaikuttaa myos omistusasuntojen markkinatilanne. Mikali
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Kilpailuttaminen

Riskienhallinta

markkinatilanne todetaan heikoksi, joidenkin omistusasuntokohteiden
aloituksia saatetaan joutua lykkaamaan.

Asuntotuotantotoimisto toimii rakentamispalveluiden eli rakentamisen ja
suunnittelupalveluiden kilpailuttajana. Lisaksi rahoitus kilpailutetaan.
Rakentamispalveluiden menot eivat sisally asuntotuotantotoimiston ta-
lousarvioon. Talousarviossa merkittavin kilpailuttamiseen perustuva
menoera ovat rakennusaikaiset korot, joiden arvioidaan olevan noin 30
% talousarviomenoista vuonna 2017.

Rakentamisen volyymit ovat korkealla paakaupunkiseudulla ja erityi-
sesti Helsingissa, mika voi heikentaa urakoitsijoiden tarjoushalukkuutta
tai -mahdollisuuksia.

Taloussuunnitelmakaudella ei ole suunnitteilla muutoksia kilpailuttami-
sessa tai kilpailuissa.

Asuntotuotantotoimiston riskienhallinta perustuu riskienhallintasuunni-
telmaan, jossa on luokiteltu toimintaan liittyvat riskit ja arvioitu niiden
haittavaikutukset seka riskien toteutumisen todennakdisyys. Riskien-
hallintasuunnitelmassa kuvataan lisaksi riskienhallintamenettelyt. Asun-
totuotantotoimiston toimintajarjestelma ohjaa prosesseja ja asiakirjoja
vakioidun kaytannon mukaisiksi, milla on olennainen toiminnallisia ris-
keja vahentava vaikutus. Asuntotuotantotoimisto on tarkistanut proses-
siohjeensa riskienhallinnan nakokulmasta. Merkittavimpina toimintaan
liittyvina riskeina voidaan pitda kohtuuhintaisten rakentamiskelpoisten
tonttien puutetta, urakkakilpailujen toimimattomuutta ja omistustuotan-
non myyntiin liittyvaa markkinointiriskia.

Kaupungin strategiaohjelma viraston toiminnassa

Asuntotuotantotoimiston keskeisen strategiaperustan muodostavat
kaupungin strategiaohjelma 2013 - 2016 ja uusi 2016 hyvaksyttava
asumisen ja siihen liittyvan maankaytén toteutusohjelma (AM-ohjelma).

Asuntotuotantotoimiston osalta strategiaohjelman 2013 - 2016 tavoit-
teet liittyvat keskeisesti tavoitteisiin toimivasta kaupungista ja tasapai-
noisesta taloudesta seka hyvasta johtamisesta.

Asuntotuotantotoimiston sitova toiminnallinen tavoite 1500 uudisasun-
non aloittaminen perustuu kaupungin strategiaohjelman tavoitteeseen.
Toimivan kaupungin toimenpiteina asuntotuotantotoimisto osallistuu se-
k& uusien kaupunkimaisten asuinalueiden toteuttamiseen, etta esikau-
punkialueiden tiivistamiseen. Uusien asuinalueiden identiteettia luo-
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daan arkkitehtikilpailuilla ja ohjaamalla suunnittelijoita luomaan kullekin
uudelle alueelle omaleimaista arkkitehtuuria. Taydennysrakentamisella
eheytetaan kaupunkirakennetta ja varmistetaan palveluiden edellytta-
maa vaestopohjaa esikaupunkialueilla seka vahennetaan kaupungin si-
saista liikkennetta. Toiminnallisen monipuolisuuden toteuttaminen asun-
tohankkeissa edellyttaa yhteistydta ja eri hallintokunnille asetettujen ta-
voitteiden yhdensuuntaisuutta.

Asuntotuotantotoimisto toteuttaa hankkeissaan erilaisia uusia asumisen
ratkaisuja ja laajaa asuntotyyppivalikoimaa. Talla ja eri hallintamuodoil-
la varmistetaan monipuolisten ja kohtuuhintaisten asumisvaihtoehtojen
saatavuutta kaupungissa. Uudistuotannossa noudatetaan rakentamis-
maarayskokoelman mukaisia esteettomyysvaatimuksia. Peruskorjaus-
ten yhteydessa pyritaan muuttamaan asuntoja ja tiloja esteettomiksi sil-
loin, kun se on rakenteellisesti ja taloudellisesti jarkevaa.

Asuntotuotantoa koskevien strategiatavoitteiden toteuttamiseksi on tar-
keaa huolehtia koko asuntotuotantoketjun sujuvuudesta ja eri vaiheiden
edellyttamista investoinneista. Asuntohankkeiden toteutusaikataulut
ovat riippuvaisia rakentamisedellytysten olemassaolosta.

Uusien alueiden seka taydennysrakennushankkeiden suunnittelussa ja
rakentamisessa tarvitaan tiivista yhteisty6ta kiinteistdviraston, kaupun-
kisuunnitteluviraston, talous- ja suunnittelukeskuksen seka rakennusvi-
raston kesken. Tata hallintokuntien valista yhteisty6ta tiivistetaan enti-

sestaan taloussuunnitelmakaudella.

Viraston henkilostosuunnitelma 2017-2019

Taloussuunnitelmakaudella 2017 - 2019 henkildston kokonaismaara
pysyy vakaana. Vuoden 2017 talousarvioon sisaltyy 76 henkilon va-
kanssit. Tuotannon toteuttamiseen ja tuleviin elakkeelle siirtymisiin va-
raudutaan henkiloston rekrytoinnilla. Rekrytoinnit tehdaan vain tarpeen
mukaisesti. Toteutuneet henkildtydvuodet ovat olleet viime vuosina va-
kanssimaaraa pienemmat Iahinna rakennusalaa vaivaavan resurssipu-
lan ja siitd seuranneiden rekrytointiin liittyneiden vaikeuksien vuoksi.
Palkka- ja muiden henkilostomenojen osuus on edella mainituilla tuo-
tantomaarilla noin 33 % talousarviomenoista.

Viraston tilankayttosuunnitelma 2017-2026

Asuntotuotantotoimiston toimitilat sijaitsevat Ita-Pasilassa tilakeskuksel-
ta vuokratuissa tiloissa. Asuntotuotantotoimisto on mukana kaupungin
teknisten virastojen yhteisen toimitalohankkeen valmistelussa. Henki-
|6stomaaran lisaantyminen on nostanut tilankayton tehokkuutta.

Talousarvion vaikutus strategiaohjelman talousmittareiden edistamiseen
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Helsingin muita kuntia korkeammat palvelujen yksikkokustannukset 1a-
henevat muiden suurimpien kaupunkien keskiarvoa: Rakennuttamispal-
veluiden kustannusten vertailutietoa ei ole kuntasektorilla kaytettavissa.
ARA- tuotannossa ARA vahvistaa rakennuttajapalkkiot ja ne ovat sa-
mat kaikille tuottajille. Hitas-tuotantoa muissa kunnissa ei ole.

Helsingin kuntakohtainen yhteisdveron jako-osuus pysyy yli 20 % tasol-
la valtuustokaudella 2013-2016: Kaupungin oma asuntotuotanto tarjoaa
kohtuuhintaisia asuntoja yritysten henkilostolle, mika tekee Helsingista
houkuttelevamman sijaintipaikan yritysten toiminnoille. Asuntotuotanto-
toimiston toiminta tukee tyOvoiman saatavuutta ja elinkeinoelaman
mahdollisuuksia sijoittua Helsinkiin.

Helsinkilaisten verotettavat ansiotulot/asukas nousevat muita Helsingin
seudun kuntia nopeammin: Uusien merenranta-alueiden rakentamisella
ja taydennysrakentamisella pyritaan luomaan Helsingista houkutteleva
asuinkunta tyossakayvalle aktiivivaestolle. Asuinalueiden ja asuntora-
kentamisen taso pidetaan korkeana. AM-ohjelman mukaan kaupungin
asuntotuotannossa varmistetaan monipuolinen hallinta- ja rahoitusmuo-
tojakauma seka tarvetta ja kysyntaa vastaava asuntojen kokojakauma.

Asuntotuotantotoimisto pyrkii rakennuttamaan kaupungin tavoitteiden
mukaisesti Hitas-asuntoja alueille, joilla muuta omistusasuntotuotantoa
ei ole, mikali se on taloudellisesti mahdollista. Asuntotuotantotoimisto
toteuttaa AM-ohjelman tavoitetta hallinta- ja rahoitusmuodoiltaan moni-
puolisesta asuntotuotannosta, mika tukee kaupungin tasapainoista kas-
vua ja ehkaisee asukasrakenteen alueellista yksipuolistumista.

Tietotekniikan hyodyntaminen ja sahkoinen asiointi
Tietotekniikkaohjelman toteuttaminen

Asuntotuotantotoimisto kayttaa hankesuunnitteluun, rakennusaikaiseen
hankeseurantaan ja johdon raportointiin teetettya tietokantaa.

Asuntotuotantotoimiston raportointijarjestelmaa kehitetaan edelleen
LASKE-, Tasku- ja Heta-jarjestelmien puitteissa.

Sahkoisen asioinnin kehittamishankkeet

Asuntotuotantotoimisto on uudistanut www -sivustonsa ja kehittanyt
sahkodisen menettelyn Hitas-asuntojen hakua ja arvontaa varten. Asun-
totuotantotoimisto on mukana sahkodiseen arkistointiin tahtaavassa
TOS-projektissa.

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet

Sitovat toiminnalliset tavoitteet
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Asuntotuotantotoimisto sitoutuu rakennuttamaan asuntotuotantotoimi-
kunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien puitteissa AM-ohjel-
man mukaisen kaupungin oman asuntotuotannon, jonka maara vuonna
2017 on 1500 asuntoa.

Toimisto rakennuttaa silta tilattavat kaupungin kiinteistoyhtididen perus-
korjaukset yhtididen investointibudjettien ja aikataulujen mukaisesti.

Muut toiminnalliset tavoitteet

Maara- ja taloustavoitteet seka tuottavuuden seuranta

Asuntotuotantotoimisto on nettobudjetoitu yksikko, jonka sitova tavoite
on toimintakate. Toimintakatetavoite vuodelle 2017 on 716 000 euroa.
Asuntotuotantotoimiston tuottavuuden kehitys perustuu tuotettavien
asuntojen ja peruskorjausten seka henkiloston maaraan. Tuotannon
kaynnistymiseen vaikuttavat mm. tonttitilanne ja rakentamisen yleinen
suhdannetilanne. Taloussuunnitelmakaudella korostuvat kohtuuhintai-
sen asuntotuotannon mahdollistavien tonttien saatavuus, niiden raken-
tamiskelpoisuus ja yleisen taloustilanteen epavarmuus. Taloussuunni-
telmakaudella tulisi AM-ohjelman tavoitteiden mukaisesti aloittaa yh-
teensa 4500 asunnon toteuttaminen.

Asuntotuotantotoimikunnalle varatuista tonteista lahes puolet edellyttaa
kumppanuuskaavoitusta tai vastaavaa menettelya. Tallaisissa hank-
keissa kaavojen valmistumisen ja tonttien rakentamiskelpoisuuden ai-
kataulut voivat vaihdella suuresti. Talloin tontin varauksesta rakentami-
seen kuluva keskimaarainen aika on myods pitempi kuin valmiiksi raken-
tamiskelpoisella tontilla.

Kumppanuuskaavoitus edellyttaa asuntotuotantotoimistolta merkittavaa
lisdpanostusta ja resurssin varaamista asemakaavan laatimisvaihee-
seen. Mikali kumppanuuskaavoitus tuottaa paremmin toteutettavissa
olevia kaavoja, projektien toteutusvaiheessa toiminnan tehokkuus ja
tuottavuus saattavat parantua.

Energiatehokkuutta ja ymparistoa koskevat tavoitteet

Asuntotuotantotoimisto on mukana Ekologisen rakentamisen ohjelma -
projektissa yhteistydssa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja kaupun-
ginkanslian elinkeino-osaston kanssa. Projektin lopputuloksena syntyy
Ekologisen rakentamisen toimenpideohjelma uudisrakentamiselle ja
peruskorjauksille vuosille 2017-2021.

ATT:n uudiskohteiden E-lukutavoite asuinkerrostaloille on 115 kW-
hE/m2. Tavoite asettuu energiatehokkuusluokan C puolivaliin ja on
noin 12 % maaraystasoa (130 kWhE/m2) tiukempi. Peruskorjauskoh-
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teissa ATT pyrkii tavoitteellisesti luokkaan D. Tavoite maaritellaan han-
kekohtaisesti teknisten, taloudellisten ja toiminnallisten mahdollisuuk-
sien mukaan.

Toimiston omassa toiminnassa tavoitellaan 2 %:n energiansaastoa
vuosittain.

Asuntotuotantorahaston kartuttaminen

Asuntotuotantotoimistolla on laaja kymmenen vuoden vastuu rakennut-
tamistaan kohteista. Nama vastuut on katettu asuntotuotantotoimiston
toiminnan tuloksesta syntyneella ylijaamalla, mika siirrettiin asuntotuo-
tantorahastoon sen perustamisen yhteydessa. Taman jalkeen rahastoa
on kartutettu asuntotuotantotoimiston toimintakatetavoitteen ylittaneella
tuloksella. Asuntotuotantotoimiston arvion mukaan rahaston varat riitta-
vat noin viideksi vuodeksi. Rahastoa tulee kartuttaa saannallisesti
asuntotuotantotoimiston toiminnasta syntyvalla tuloksella, jotta vastuut
voidaan kattaa rahaston varoista myos tulevaisuudessa.

Esittelija

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa
Lisatiedot

Mia Numminen, talouspaallikkd, puhelin: 310 32378

mia.numminen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 TAE 2017 liitteet
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Otteet

Ote Otteen liitteet

Ville Vastamaki Esitysteksti

Liite 1
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§ 88
Heka Haaga Isonevantie 28 ER ja Heka Kannelmaki Urkupillintie 4
ER arkkitehtisuunnittelutarjoukset ja suunnittelutyon tilaaminen

HEL 2016-005372 T 02 08 03 00
Att 7303902, Att 7303903

Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston ti-
laamaan Heka Haaga Isonnevantie 28 ER ja Heka Kannelmaki Urkupil-
lintie 4 ER arkkitehtisuunnittelun kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen antaneelta Arkkitehtitoimisto Esko Hyvarinen & Co Ky:lta ar-
vonlisaverolliseen hintaan 101 632,88 euroa (22,92 e/asm?).
Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Lisatiedot
Sam Nyqvist, projektipaallikko, puhelin: 310 32386
sam.nyqvist(a)att.hel fi
Liitteet
1 Avauspdytakirja, ARK
2 Arviointitaulukko, ARK
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunginhallitus
Otteet
Ote Otteen liitteet
Tarjouskilapailuun ilmoittautu- Muutoksenhaku hankintapaatok-
neet seen, kaupunginhallitus
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Peruskorjauksen kohteena on Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omis-
tamat palvelukeskukset, jotka sijaitsevat Helsingin kaupungin 291. kau-
punginosassa (Etela-Haaga), tontilla 29026/7, osoitteessa Isonnevantie
28, 00320 Helsinki. Seka Helsingin kaupungin 331. kaupunginosassa
(Kannelmaki), tontilla 33097/1, osoitteessa Urkupillintie 4, 00420 Hel-
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sinki. Rakennukset ovat valmistuneet v. 1966 (Isonnevantie) ja v. 1970
(Urkupillintie).

Kohteissa on yhteensa 78 asuntoa ja yhteenlaskettu pinta-ala on 4432
asm2.

Palvelukeskusten peruskorjattavat tilat muutetaan ryhmakodeiksi.

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelylla tarjoukset pyydettiin
seuraavilta:

Arkkitehtisuunnittelu:

- Arkkitehtitoimisto Erat Oy

- Arkkitehtitoimisto Esko Hyvarinen & Co Ky
- Arkkitehtitoimisto Vuorelma Arkkitehdit Oy
- Perusparannussuunnittelu Leo Osara Oy
- Arrak Arkkitehdit Oy

- Arkkitehdit Siistonen Oy

- Wise Group Finland Oy.

Tarjoukset saatiin kaikilta pyydetyilta.

Asuntotuotantotoimisto on avannut 2.5.2016 kohteesta saadut tarjouk-
set ja suorittanut toimistojen laatuarvioinnin toimitettujen tietojen perus-
teella. Arvioinnissa on pisteytetty tarjoajan toimintatavat ja -menetel-
mat, kohdereferenssit ja kohteen suunnittelutiimi.

Arvioinnin maksimipistemaara oli 100, mika jakautui painoarvojen suh-
teessa laatupisteisiin, painoarvolla 80 % ja hintapisteisiin, painoarvolla
20 %. Laatuarvosana laskettiin arvioitujen ominaisuuksien arvosanojen
keskiarvona. Parhaan laatuarvosanan saavuttanut toimisto sai maksi-
milaatupisteet. Muiden tarjoajien laatupisteet maaraytyivat suhteessa
parhaaseen laatuarvosanaan.

Hinnaltaan halvin hyvaksyttavissa oleva tarjous sai maksimihintapis-
teet. Muiden tarjoajien hintapisteet maaraytyivat siten, etta kaksi kertaa
halvin hinta antoi O hintapistetta ja valiarvot interpoloitiin.

Korkeimman tarjoushinnalla korjatun laatuarvosanan saavutti arkkitehti-
suunnittelusta Arkkitehtitoimisto Esko Hyvarinen & Co Ky.

Esittelija

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa
Lisatiedot

Sam Nyqvist, projektipaallikkd, puhelin: 310 32386

sam.nyqvist(a)att.hel fi
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Liitteet
1 Avauspoytakirja, ARK
2 Arviointitaulukko, ARK
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunginhallitus
Otteet
Ote Otteen liitteet
Tarjouskilapailuun ilmoittautu- Muutoksenhaku hankintapaatok-
neet seen, kaupunginhallitus
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§ 89
Heka Kapyla Makelankatu 86-96 (Kaarmetalo) 1-vaihe peruskorjauk-
sen kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen

HEL 2016-005615 T 02 08 03 00

Att 7303145
Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti oikeuttaa toimiston tekemaan Heka
Kapyla Makelankatu 86-96 1- vaiheen peruskorjauksen kokonaisurak-
kasopimuksen YIT Rakennus Oy:n kanssa arvonlisaverolliseen hin-
taan 7 919 880, kuitenkin enintdan Helsingin kaupungin asunnot Oy:n
ja Asumisen rahoitus- ja kehittamiskeskuksen hyvaksyman urakkahin-
nan mukaisena.
Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Lisatiedot
Erkki Mieskonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32296
erkki.mieskonen(a)att.hel fi
Liitteet
1 Avauspoytakirja
2 Urakkatarjousvertailu
3 Peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden paran-
taminen
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunginhallitus
Otteet
Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku hankintapaatok-
seen, kaupunginhallitus
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Rakennussuojeltu kohde on valmistunut vuonna 1950 ja sijaitsee Kapy-
lassa, osoitteessa Makelankatu 86-96, tontilla 25857/2.
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Peruskorjauksessa asuntojen ja yhteistilojen pintarakenteet, kalusteet
ja varusteet uusitaan. Osa alkuperaisista keittiokalusteista kunnoste-
taan. Julkisivujen rappaukset uusitaan ja ylapohjan kattorakenteet uusi-
taan huoneistojen kattolaattaan saakka. Ikkunoita ja parvekeovia uusi-
taan ja kunnostetaan. Parvekkeet kaiteineen uusitaan. Vesi-, viemari-
ja lammitysverkostot kalusteineen uusitaan, lukuun ottamatta porras-
huoneiden pattereita. Asuntojen painovoimaisen ilmanvaihdon toimi-
vuutta parannetaan ja yhteistiloihin tulo- poistoilmanvaihto [ammon tal-
teenotolla. Sahko- ja teletekniikka uusitaan kokonaisuudessaan. Piha-
alueet perusparannetaan.

Asuntotuotantotoimikunta on hyvaksynyt arkkitehtitoimisto Kati Salonen
ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy:n laatimat luonnospiirustukset
24.6.2015.

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelylla pyydetyt urakkatarjouk-
set on avattu 4.5.2016.

Tarjoukset pyydettiin seuraavilta urakoitsijoilta:

YIT Rakennus Oy, Consti Julkisivut Oy, Uudenmaan Mestari-Rakenta-
jat Oy, Lujatalo Oy, Peab Oy.

Tarjoukset saatiin YIT Rakennus Oy:lta, Uudenmaan Mestari-Rakenta-
jat Oy:lta ja Lujatalo Oy:lta. Peab Oy ei tarjonnut ja Consti Julkisivut
Oy:n tarjous tuli myohassa tarjousten avaustilaisuuden jalkeen.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi YIT Rakennus
Oy.

Kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjousten perusteella lasketut,
Asumisen rahoitus- ja kehittamiskeskukselle hyvaksyttavaksi esitetta-
vat peruskorjauskustannukset ovat 9 230 609 euroa (3 992e/asm2).

Urakkatarjousten perusteella lasketut peruskorjauskustannukset ylitta-
vat luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset kus-
tannukset 17,8 % (599 e/asm2, kustannustaso 3/2016, Rl = 100,1). Yli-
tys johtuu rakennussuojelun (SR1) asettamista kohteen erityispiirteista.

Peruskorjauskustannukset jaetaan kahteen luokkaan seuraavasti:
- kaytosta ja ikaantymisesta aiheutuvat kustannukset 3 553 e/asm2.

- teknisen ja/tai toiminnallisen laatutason nostamisesta aiheutuvat kus-
tannukset 439 e/asm2.

Energiatehokkuuden parantamiseen vaikuttavien toimenpiteiden osuus
peruskorjauskustannuksista on 7,4 % (295 e/asm2).
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Kun laatutason parantamisesta aiheutuvat kustannukset otetaan huo-

mioon, on korjausaste 98,7 %.
Rahoitussuunnitelma:

- korkotukilaina 8 234 165 e

- primaarilaina (liiketila) 563 066 e

- omarahoitusosuus 433 378 e

Rahoitus yhteensa 9 230 609 e
Kustannukset sisaltavat alv:n 24 %.

Peruskorjaus on suunniteltu aloitettavaksi syksylla 2016.

Tilaaja hyvaksynee peruskorjauskustannukset 14.6.2016.

Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Lisatiedot
Erkki Mieskonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32296
erkki.mieskonen(a)att.hel.fi
Liitteet
1 Avauspoytakirja
2 Urakkatarjousvertailu
3 Peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden paran-
taminen
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunginhallitus
Otteet
Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku hankintapaatok-
seen, kaupunginhallitus
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§ 90
Heka Lassila Lassinlaakso kokonaisurakkaan kuulumattomat tyot

HEL 2016-005585 T 02 08 03 01

Att 7303019
Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka
Lassila Lassinlaakson lisatyota Lujatalo Oy:lta 554.668,09 eurolla (alv
24 %) siten, etteivat ne vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.
Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Lisatiedot
Jan Byman, projektipaallikkd, puhelin: 310 32348
jan.byman(a)att.hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Kohde sijaitsee Lassilassa, tonteilla 29164/1 ja 29165/1 ja 29167/2,
seuraavissa osoitteissa:

Kortteli 29164 Vaakatie 6 ja 10
Kortteli 29165: Kaupinmaenpolku 14
Kortteli 29167: Vaakatie 11

Kokonaisurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakkasopimus on laadittu
11.11.2015. Sopimuksen mukainen hinta on 12.516.157,80 euroa (alv
24%).

Tilaajan ja alueyhtion vaatimuksesta keittion kaapistot on paatetty uu-
sia peruskorjauksen yhteydessa, niiden heikon kunnon vuoksi. Tyo ei
ole kuulunut alkuperaiseen urakkaan.
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Lujatalo Oy on antanut tarjouksen em. lisatyosta yhteiseen lisahintaan
554.668,09 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 625.807,85 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
55.740,06 euroa.

Esittelija

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa
Lisatiedot

Jan Byman, projektipaallikko, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano

Muutoksenhakukielto, hankinnat
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§ 91
Kokouksessa esille tulevat muut asiat
Paatos

Kokouksessa ei tullut esille muita asioita.
Esittelija

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Paatosehdotus

Kasitellaan mahdolliset muut asiat.
Esittelija

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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§ 92
Seuraava kokous
Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti pitaa seuraavan kokouksensa keski-
viikkona 1.6.2016 klo 16.00 Kaupungintalolla aulakabinetti 4.
Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Poytikirjan 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91 ja 92 §:t.

Tahan paatokseen ei saa hakea muutosta, koska paatos koskee asian
valmistelua tai taytantéonpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPAATOKSEEN

Poytéakirjan 88 ja 89 §:t.

Tahan paatdkseen tyytymaton asianosainen voi hakea paatokseen
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemalla valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettava vaatimus 14 paivan kuluessa siita, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikon paatoksesta tai muusta
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei esta vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikali paatos on lahetetty tiedoksi kayttaen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikélle ilmoittamaa sahkaoista yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen paatoksesta tiedon sina paivana, jolloin sahkoinen
viesti on vastaanottajan kaytettavissa taman vastaanottolaitteessa si-
ten, etta viestia voidaan kasitella.

Mikali paatos on lahetetty tiedoksi tavallisena kirjeena, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen paatoksesta tiedon seitsemantena paiva-
na kirjeen lahettamisesta, jollei ehdokas tai tarjoaja nayta tiedoksian-
non tapahtuneen myohemmin.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistaan maara-
ajan viimeisena paivana ennen kirjaamon aukioloajan paattymista.
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Jos maaraajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapun-
paiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen
tehda ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupun-
ginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sahkopostiosoite: helsinki.kijfaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistétoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ymparistdtoimi)
(09) 310 13703 (Sivistystoimi)
(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15—-16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

— hankintayksikon paatos tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

— miten paatosta tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi

— milla perusteella paatosta tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-
Si.

Sahkdinen asiakirja tayttaa vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi seka tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa
kayttaa hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkild, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myds tdman nimi seka tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettdva asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niita ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.
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Poytakirja

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtava 14 paivan kuluessa paatoksen tiedoksisaannista.

Mikali paatos on lahetetty tiedoksi kayttaden ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikolle ilmoittamaa sahkoista yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen paatdksesta tiedon sina paivana, jolloin sahkodinen
viesti on vastaanottajan kaytettavissa taman vastaanottolaitteessa si-
ten, etta viestia voidaan kasitella.

Mikali paatds on lahetetty tiedoksi tavallisena kirjeena, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen paatoksesta tiedon seitsemantena paiva-
na kirjeen lahettamisesta, jollei ehdokas tai tarjoaja nayta tiedoksian-
non tapahtuneen myohemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen maaraaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistaan valitusajan viimeisena paivana ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan paattymista.

Jos valitusajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapun-
paiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehda en-
simmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdaan markkinaoikeudelle.
Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Sahkdpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Kayntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Postiosoite

PL 2000

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
asiakaspalvelu.att@att.hel fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Valituksen muoto ja sisaltd

Valitus on tehtava kirjallisesti. Myods sahkoinen asiakirja tayttaa vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

— paatds, johon haetaan muutosta

— miltad kohdin paatokseen haetaan muutosta ja mita muutoksia siihen
vaaditaan tehtavaksi

— perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa kayttda hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilo, valituksessa on ilmoitettava
myds tdman nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisaksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sahkodista asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse taydentaa allekirjoituksella,

jos asiakirjassa on tiedot lahettajasta eika asiakirjan alkuperaisyytta tai
eheytta ole syyta epailla.

Valitukseen on liitettava

— paatds, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperaisena tai jal-
jennoksena

— todistus siita, mina paivana paatos on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

— asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niita ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

limoitus valituksen tekemisesta hankintayksikolle

Valittajan tai hanen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikOlle asian saattamisesta markkinaoikeuden kasiteltavaksi. lImoitus
on toimitettava viimeistaan silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

IImoitus on tehtava osoitteeseen:

Sahkdpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
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Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistétoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ymparistétoimi)
(09) 310 13703 (Sivistystoimi)
(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15—-16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittavien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan
tehda aikaisintaan 21 paivan kuluttua siita, kun ehdokas tai tarjoaja on
saanut tai hanen katsotaan saaneen paatoksen ja valitusosoituksen tie-
doksi.

Oikeudenkayntimaksu

Markkinaoikeus perii asian kasittelysta maksua 2000 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on
vahintaan 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa,
jos hankinnan arvo on vahintaan 10 miljoonaa euroa.

Poytakirja

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

3
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Poytékirjan 90 §.

Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista 73 § ja 86 §
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Asuntotuotantotoimikunta

Jessica Karhu
puheenjohtaja

Harry Ahigren
poytakirjanpitaja

Poytakirja tarkastettu

Maarit Vierunen

Asiakirja on sahkoisesti allekirjoitettu.

Poytakirja on pidetty yleisesti nahtavana Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 23.05.2016.
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