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9
Heka Pukinmäki Sunilantie 9:n kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-000065 T 02 08 03 01

Att 7303006

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka 
Pukinmäki Sunilantie 9:n kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Uuden-
maan Mestari-Rakentajat Oy:ltä hintaan 250.000 euroa (alv 24 %).

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Pukinmäessä tontilla 37008/3, osoitteessa Sunilantie 9. 
Urakkasopimus on allekirjoitettu 17.12.2014.

Toimikunta on 15.10.2014 valinnut kohteen kokonaisurakoitsijaksi Uu-
denmaan Mestari-Rakentajat Oy:n. Arvonlisäverollinen urakkasumma 
on 16.088.800 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 804.440,00 euroa. Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä ti-
lattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä 802.010,40 euroa.

Peruskorjauksen loppuun saattamiseksi (Talot 1 ja 2) on vielä tarpeen 
tilata lisä- ja muutostöitä, joiden kustannusten kattohinnaksi toimisto on 
arvioinut 250.000 euroa. Arvio on laadittu valmistuneiden talojen 3-6 
perusteella.

Lisä- ja muutostöiden kokonaissummaan ovat vaikuttaneet ennakoitua 
laajemmat työt mm. seuraavissa työvaiheissa; rakennusjätepitoisen 
maan poisajokustannukset ja vastaanottomaksut, kuivatus- ja asbesti-
purkutyöt.

Tällä hetkellä tiedossa olevien lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
155.378,82 euroa. Kustannusten jakautuminen:

 3. vaiheen vastaanottotarkastuksen lisäajan aikasidonnaiset kustan-
nukset (47.234,08 euroa)

 rakennusjätettä sisältävän maa-aineksen toteutunut kokonaismää-
rä, osa 1 (78.892,12 euroa)   

 2.talon kellarin alustatilan viemäreiden sivukannakointi ja toleranssi-
pannat (2.037,51 euroa)

 2. talon pesulan pesulakoneiden sulut ja imusuojat (917,60 euroa)
 talojen 1, 2, 3 ja 4 kellareiden IV-muutoksia (6.574,48 euroa)
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 rakennusjätettä sisältävän maa-aineksen toteutunut kokonaismää-
rä, osa 2 (19.723,03 euroa)  

Muutostöiden kustannukset maksetaan toteutuneiden kustannusten 
mukaisesti.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Tehtävät muutostyöt ovat tarpeen laadukkaan lopputuloksen aikaan-
saamiseksi ja esittelijän mielestä lisäkustannukset tulisi hyväksyä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


