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§ 65
Heka Pukinmaki Sunilantie 9:n kokonaisurakan lisa- ja muutostyot

HEL 2017-000065 T 02 08 03 01

Att 7303006
Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka
Pukinmaki Sunilantie 9:n kokonaisurakan lisa- ja muutostoita Uuden-
maan Mestari-Rakentajat Oy:Ita hintaan 250.000 euroa (alv 24 %).
Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Lisatiedot
Jan Byman, projektipaallikkd, puhelin: 310 32348
jan.byman(a)att.hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Kohde sijaitsee Pukinmaessa tontilla 37008/3, osoitteessa Sunilantie 9.
Urakkasopimus on allekirjoitettu 17.12.2014.

Toimikunta on 15.10.2014 valinnut kohteen kokonaisurakoitsijaksi Uu-
denmaan Mestari-Rakentajat Oy:n. Arvonlisaverollinen urakkasumma
on 16.088.800 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 804.440,00 euroa. Lisa- ja muutostdita on tahan mennessa ti-
lattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa 802.010,40 euroa.

Peruskorjauksen loppuun saattamiseksi (Talot 1 ja 2) on viela tarpeen
tilata lisa- ja muutostaita, joiden kustannusten kattohinnaksi toimisto on
arvioinut 250.000 euroa. Arvio on laadittu valmistuneiden talojen 3-6
perusteella.

Lisa- ja muutostodiden kokonaissummaan ovat vaikuttaneet ennakoitua
laajemmat tydot mm. seuraavissa tyovaiheissa; rakennusjatepitoisen
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maan poisajokustannukset ja vastaanottomaksut, kuivatus- ja asbesti-
purkutyot.

Talla hetkella tiedossa olevien lisa- ja muutostoiden kustannukset ovat
155.378,82 euroa. Kustannusten jakautuminen:

3. vaiheen vastaanottotarkastuksen lisaajan aikasidonnaiset kustan-

nukset (47.234,08 euroa)

— rakennusjatetta sisaltavan maa-aineksen toteutunut kokonaismaa-
ra, osa 1 (78.892,12 euroa)

— 2.talon kellarin alustatilan viemareiden sivukannakointi ja toleranssi-
pannat (2.037,51 euroa)

— 2. talon pesulan pesulakoneiden sulut ja imusuojat (917,60 euroa)

— talojen 1, 2, 3 ja 4 kellareiden IV-muutoksia (6.574,48 euroa)

— rakennusjatetta sisaltdvan maa-aineksen toteutunut kokonaismaa-

ra, osa 2 (19.723,03 euroa)

Muutostoiden kustannukset maksetaan toteutuneiden kustannusten
mukaisesti.

Kustannukset sisaltavat alv:n 24 %.

Tehtavat muutostyot ovat tarpeen laadukkaan lopputuloksen aikaan-
saamiseksi ja esittelijan mielesta lisakustannukset tulisi hyvaksya.

Esittelija

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa
Lisatiedot

Jan Byman, projektipaallikkd, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano

Muutoksenhakukielto, hankinnat
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