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§ 68
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kut-
sutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla asuntotuotantotoimikunta päätti 
valita pöytäkirjantarkastajaksi Maarit Vierusen ja varatarkastajaksi Kau-
ko Koskisen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla asuntotuotantotoimikunta päät-
tää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet      ja      sekä varatarkastajiksi 
jäsenet      ja      .

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 69
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti, että tämän kokouksen päätökset voi-
daan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 70
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen 
27.3.2017 tekemän päätöksen, ettei se ota käsiteltäväkseen asuntotuo-
tantotoimikunnan 22.3.2017 tekemiä päätöksiä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 71
Helsingin kestävän asuntorakentamisen toimenpideohjelma 2017-
2021

HEL 2017-003842 T 10 00 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin kestävän 
asuntorakentamisen toimenpideohjelman vuosille 2017-2021.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Minna Launiainen, LVI-suunnittelupäällikkö: 310 23193

minna.launiainen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kestävän asuntorakentamisen toimenpideohjelma 2017-2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

ATT ja Heka yhdessä kaupunginkanslian elinkeino-osaston kanssa 
ovat käynnistäneet Helsingin kestävän asuntorakentamisen toimenpi-
deohjelman vuosille 2017-2021 valmistelun. Asiantuntijakonsulttina 
hankkeessa toimii Green Building Partners Oy. Hanke alkoi elokuussa 
2016 nykytila-analyysillä. Nykytila-analyysin jälkeen järjestettiin työpaja 
11.1.2017, johon osallistui monipuolisesti ATT:n ja Hekan henkilökun-
taa. Asiantuntijakonsultin laatima ehdotus toimenpideohjelmaksi esitel-
tiin 29.3.2017 ATT:n, Hekan ja elinkeino-osaston edustajille. Ehdotuk-
sen perusteella ATT ja Heka päättävät toimenpideohjelman lopullisesta 
sisällöstä, käytännön toteutuksesta ja aikataulutuksesta kaupunkikon-
sernin strategiset tavoitteet huomioon ottaen. Konsultti Timo Rintala 
esittelee raportin kokouksessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
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Lisätiedot
Minna Launiainen, LVI-suunnittelupäällikkö: 310 23193

minna.launiainen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kestävän asuntorakentamisen toimenpideohjelma 2017-2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 72
Heka Malminkartano Parivaljakontie 2:n peruskorjauksen luonnos-
piirustusten hyväksyminen

HEL 2017-003404 T 10 06 00

Att 7303018

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hyväksyä Arkkitehtuuritoimisto Kari 
Ristola Oy:n laatimat Heka Malminkartano Parivaljakontie 2:n peruskor-
jauksen luonnospiirustukset.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus
2 Peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden paran-

tamisesta aiheutuvat kustannukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kohde on valmistunut vuonna 1980 ja sijaitsee Malminkartanossa, ton-
tilla 33240/2, osoitteessa Parivaljakontie 2. Kohteessa on 97 vuokra-
asuntoa (5.462,5 asm2). Alkuperäiset suunnitelmat on laatinut arkkiteh-
ti Marja Pekkala-Seppänen.

Toimitusjohtaja on 1.9.2015 valinnut kohteen arkkitehtisuunnittelijaksi 
Arkkitehtuuritoimisto Kari Ristola Oy:n.

Helsingin kaupungin asunnot on hyväksynyt asuntotuotantotoimiston 
teettämän päivitetyn hankesuunnitelman 8.3.2016. Luonnospiirustukset 
on laadittu hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti.
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Korjaustyöt on suunniteltu aloitettavaksi 2-3 / 2018. Asukkaat muutta-
vat korjaustöiden ajaksi sijaisasuntoihin.

Peruskorjaus sisältää hissien lisäämisen G, H, I ja K-talon porrashuo-
neisiin. Uusia hissejä rakennetaan yhteensä 4 kpl. Sisäpuolisten tilojen 
osalta peruskorjaus sisältää LVIS-tekniikan uusimista ja nykyaikaista-
mista. Ilmastointi toteutetaan poistoilmanvaihtona. Korjauksessa van-
hat kylpyhuoneet peruskorjataan ja lisätään alimpiin kerroksiin vesikier-
toinen lattialämmitys. Asuntojen kalusteet, varusteet ja laitteet uusitaan 
ja pinnat korjataan. Ikkunat ja parvekeovet kunnostetaan sisäpuolisin 
osin. Neljän pistetalon parvekkeet uusitaan.

Yhteistilat ja piha-alueet kunnostetaan. Autopaikkoja rakennetaan lisää 
12 kpl ja niiden sähköistys uusitaan. Jätekatokset muutetaan syväke-
räysastioiksi.

Luonnoksista rakennusosa-arviomenettelyllä lasketut peruskorjauskus-
tannukset ovat 10.377.500 euroa (1 899 e/asm2). Kustannukset alitta-
vat hankesuunnitelman mukaiset kustannukset 3,8 %, (76 e/asm2, kus-
tannustaso 3/2017, RI = 100,4).

Korjausaste on 56,0 %.

Kustannukset voidaan jakaa kahteen osaan seuraavasti;
- normaalista ikääntymisestä ja käytöstä aiheutuvat kustannukset (1 
445 e/asm2),
- teknisen ja / tai toiminnallisen laatutason parantamisesta aiheutuvat 
kustannukset (454 e/asm2).

Energiatehokkuuden parantamiseen vaikuttavien toimenpiteiden osuus 
kustannuksista on 2,0 % (39 e/asm2). Energialuokka ennen korjausta 
on F (221 kWh/brm2/vuosi) ja korjausten jälkeen F (211…216 
kWh/brm2/vuosi).

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Rahoitussuunnitelma:
- yhtiön hankkima rahoitus                1 937 700 e
- Aran ja kaupungin hissiavustus         378 950 e
korkotukilaina                                    8 060 850 e
----------------------------------------------------------------
Yhteensä                                         10 377 500 e

Kohteelle haetaan ehdollista korkotukilainavarausta ja ARAn sekä Hel-
singin kaupungin hissiavustusta.

Peruskorjauksen vuokravaikutuksen pelkästään korjattavalle kiinteistöl-
le kohdistettuna on arvioitu nykyisellä omavastuukorolla 1,7 % olevan 
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2,70 e/asm2/kk. Yhtiön ilmoittama vuokra korjauksen jälkeen, tasaus 
huomioon ottaen, on 11,10 e/asm2/kk. Nykyinen tasattu vuokra on 
10,41 e/asm2/kk, johon sisältyvät hoitomenot 4,09 e/asm2/kk ja tontin-
vuokra 0,92 e/asm2/kk.

Arkkitehti Mikko Soimakallio esittelee luonnokset kokouksessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus
2 Peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden paran-

tamisesta aiheutuvat kustannukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 73
Heka Länsi-Herttoniemi Susitie 2-6.n peruskorjauksen luonnospii-
rustusten hyväksyminen

HEL 2017-003580 T 10 06 00

Att 7303035

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto Koskinen & 
Schalin Oy:n laatimat Heka Länsi-Herttoniemi Susitie 2-6:n peruskor-
jauksen luonnospiirustukset.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Marko Haikarainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32390

marko.haikarainen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus
2 Peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden paran-

tamisesta aiheutuvat kustannukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Helsingin kaupungin 43. kaupunginosassa tontilla 
43101/1 (os. Susitie 2-6 ja Karhutie 13-15). Kohde käsittää kolme 
vuonna 1952 valmistunutta asuinrakennusta. Rakennuksissa on 4 
asuinkerrosta sekä kellarikerros ja ullakko. Kellarikerroksessa on pää-
osin varastotiloja ja sekä teknisiä tiloja. Lisäksi kohteessa on liiketila. 
Asuntojen huoneistoala on yhteensä 8571 m2 ja asuntoja on yhteensä 
156 kpl. Alkuperäiset suunnitelmat on laatinut arkkitehti Markus Tavio.

Asuntotuotantotoimikunta on 10.2.2016 valinnut kohteen suunnittelijak-
si Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin Oy:n kokoaman suunnitteluryh-
män. 
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Helsingin kaupungin asunnot Oy on hyväksynyt hankesuunnitelman 
12.10.2015.

Rakennusten sisä- ja ulkopuolinen peruskorjaus. Julkisivut korjataan, 
ikkunat ja vesikatto uusitaan. Vesi- ja viemärijohdot, lämmitysverkko, 
sähkö- ja antenniverkko uusitaan. Keittiöt ja kylpyhuoneet uusitaan. Vä-
liseinät uusitaan. Ilmanvaihto uusitaan lämmöntalteenotolla varustetuk-
si koneelliseksi tulo- ja poistoilmanvaihdoksi.

Peruskorjauksen hankesuunnitelma on laadittu vuonna 2015 alueyhtiön 
toimesta. Suunnitteluvaiheessa ATT:n käynnistämien lisätutkimusten: 
hormikartoituksen, rakenneavausten ja tarkemman haitta-ainekartoituk-
sen perusteella selvisi lisää korjaustarpeita. Alkuperäisestä hankesuun-
nitelmasta on poikettu seuraavissa: Hankesuunnitelmassa oli esitetty 
painovoimainen ilmanvaihto hormeineen säilytettäväksi. Vanhat hormi- 
ja väliseinärakenteet olivat liian heikkorakenteisia korjattaviksi. Kaikissa 
huonetiloissa ei ole tällä hetkellä lainkaan ilmanvaihtoa. Hormit ovat 
osa väliseinärakennetta, niiden avaaminen tekee seinistä epästabiileja. 
Patterit ja väliovet on maalattu haitta-ainepitoisilla maaleilla, kunnostuk-
sen sijaan esitettään uusimista. Hissien rakentamisesta luovuttiin, kos-
ka porrashuone on ahdas ja rakennuksen ulkopuoliset hissitornit muut-
taisivat alueen ilmettä olennaisesti. Piha-alueella tehdään uusia pelas-
tusteitä.

Korjaustyöt on suunniteltu aloitettavaksi keväällä 2018. Asukkaat muut-
tavat korjaustöiden ajaksi sijaisasuntoihin.

Luonnoksista rakennusosa-arviomenettelyllä lasketut peruskorjauskus-
tannukset ovat 25.714.000 euroa (2867 e/htm2). Alkuperäisen hanke-
suunnitelman perusteella ei pystytty tekemään rakennusosa-arviota, 
kustannuksia on verrattu tavoitehintalaskelmaan. Alkuperäisestä han-
kesuunnitelmasta poikkeavien pakollisten korjaustoimenpiteiden jäl-
keen alkuperäiset kustannukset ylittyvät 50,0 %:lla (955e/htm2, kustan-
nustaso 2/2017, RI = 100,4).

Helsingin kaupungin asunnot Oy käsittelee muutokset seuraavassa 
hallituksen kokouksessa.

Korjausaste on 77,9 %.

Kustannukset voidaan jakaa kahteen osaan seuraavasti;
- normaalista ikääntymisestä ja käytöstä aiheutuvat kustannukset (2585 
e/htm2),
- teknisen ja / tai toiminnallisen laatutason parantamisesta aiheutuvat 
kustannukset (282 e/htm2).
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Energiatehokkuuden parantamiseen vaikuttavien toimenpiteiden osuus 
kustannuksista on 16,8 % (480 e/htm2).

Ennen korjauksia rakennusten energialuokka on F ja energialuvut ovat: 
talo A 219 kWhE/m2N, talo B 199 kWhE/m2N ja talo C 202 kW-
hE/m2N.

Korjausten jälkeen rakennusten energialuokka on E ja energialuvut 
ovat: talo A 187 kWhE/m2N, talo B 174 kWhE/m2N ja talo C 175 kW-
hE/m2N.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Rahoitussuunnitelma:
- yhtiön hankkima rahoitus        5 027 400 e
- korkotukilaina                        20 109 600 e
- kaupungin primäärilaina             577 000 e 
----------------------------------------------------------
Yhteensä                                 25 714 000 e

Kohteelle haetaan korkotukilainavarausta.

Peruskorjauksen vuokravaikutuksen pelkästään korjattavalle kiinteistöl-
le kohdistettuna on arvioitu olevan 4,21 e/asm2/kk. Yhtiön ilmoittama 
vuokra korjauksen jälkeen, tasaus huomioon ottaen, on 10,29 
e/asm2/kk. Nykyinen tasattu vuokra on 9,35 e/asm2/kk, johon sisältyvät 
hoitomenot 5,58 e/asm2/kk sisältäen tontinvuokran.

Arkkitehti Keijo Koskinen esittelee luonnokset kokouksessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Marko Haikarainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32390

marko.haikarainen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus
2 Peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden paran-

tamisesta aiheutuvat kustannukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 74
Heka Jakomäki Kankarepolku 9 ER:n kokonaisurakkatarjoukset ja 
urakkasopimuksen tekeminen

HEL 2016-011063 T 02 08 03 00

Att 7301901

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston allekirjoittamaan 
Heka Jakomäki Kankarepolku 9 ER:n kokonaisurakkasopimuksen Ra-
kennus Omera Oy:n kanssa arvonlisäverolliseen hintaan 4.822.228 eu-
roa, kuitenkin enintään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ja 
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hyväksymän urakkahinnan mukai-
sena.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Sanna Pusila, projektipäällikkö, puhelin: 310 32291

sanna.pusila(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Arviointitaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Heka Jakomäki Kankarepolku 9 ER rakennetaan Jakomäkeen, osoit-
teeseen Kankarepolku 9 (t. 41209/17). Kohteeseen rakennetaan 20 
asunnon ryhmäkoti ja aputilat (1212 htm2) sekä tekniset tilat (172 
htm2) runsaasti tukea ja apua tarvitseville kehitysvammaisille.
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Asuntotuotantotoimikunta on 2.12.2015 hyväksynyt Ympäristösuunnit-
telu OK:n laatimat luonnospiirustukset.

Hankintalain mukaisella avoimella menettelyllä pyydetyt urakkatarjouk-
set on avattu 10.3.2017.

Kokonaisurakasta tarjoukset saatiin seuraavilta:

Rakennus Omera Oy ja Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon Oy.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Rakennus Ome-
ra Oy.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella lasketut, 
hyväksyttäväksi esitettävät rakennuskustannukset ovat 5.487.180 eu-
roa (4.631 e/asm2).

Urakkatarjouksen perusteella lasketut rakennuskustannukset alittavat 
luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset kustan-
nukset 8,4 % (402 e/asm2, kustannustaso 2/2017, RI = 100,4).

Kun rakennuskustannuksiin lisätään liittymismaksut ja rakennusaikai-
nen tontinvuokra, muodostuu hankinta-arvoksi 4.720 e/asm2. Hank-
keen kokonaishankinta-arvoksi muodostuu 5.593.593,00 euroa.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi kesäkuussa 2017.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Sanna Pusila, projektipäällikkö, puhelin: 310 32291

sanna.pusila(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Arviointitaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, kaupunginhallitus
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§ 75
Heka Pukinmäki Ratavallintie 8:n peruskorjauksen kokonaisurakka-
tarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen

HEL 2017-001038 T 02 08 03 00

Att 7303014

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tekemään Heka 
Pukinmäki Ratavallintie 8:n peruskorjauksen kokonaisurakkasopimuk-
sen Lujatalo Oy:n kanssa arvonlisäverolliseen hintaan 5.066.596,60 
euroa, kuitenkin enintään Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja Asumi-
sen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymän urakkahinnan mu-
kaisena.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Arviointitaulukko
3 Peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden paran-

tamisesta aiheutuvat kustannukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kohde on valmistunut vuonna 1978 ja sijaitsee Pukinmäen alueella, 
tontilla 37214/1, osoitteessa Ratavallintie 8 sekä tontilla 37212/4, osoit-
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teessa Isonkaivontie 3. Kohteessa on 72 vuokra-asuntoa (2163 asm2, 
keskipinta-ala 30 asm2).

Peruskorjaus sisältää asunnoissa kylpyhuoneiden-, keittiöiden- ja sisä-
pintojen uusimisen, julkisivujen-, vesikattojen- ja ikkunoiden uusimisen 
sekä teknisten järjestelmien uusimisen.

Asuntotuotantotoimikunta on hyväksynyt Arkkitehtitoimisto Ari Mäki-
Marttunen Oy:n luonnospiirustukset 5.10.2016.

Hankintalain mukaisella avoimella menettelyllä pyydetyt urakkatarjouk-
set on avattu 10.3.2017.

Tarjous saatiin seuraavilta urakoitsijoilta: Lujatalo Oy, Varte Oy, YIT 
Rakennus Oy, Consti Julkisivut Oy, NHK Rakennus Oy, Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy ja Pylon Rakennus Oy.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Lujatalo Oy.

Kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjousten perusteella lasketut, 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle hyväksyttäväksi esitettä-
vät peruskorjauskustannukset ovat 5.862.889 euroa (2 714 e/asm2).

Urakkatarjousten perusteella lasketut peruskorjauskustannukset ylittä-
vät luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset kus-
tannukset 1,0 % (27 e/asm2, kustannustaso 2/2017, RI = 100,3).

Peruskorjauskustannukset jaetaan kahteen luokkaan seuraavasti:
- käytöstä ja ikääntymisestä aiheutuvat kustannukset 2354 e/asm2,
- teknisen ja/tai toiminnallisen laatutason nostamisesta aiheutuvat kus-
tannukset (mm. uudet ikkunat, sokkelin korotus, kaluste- ja laiteparan-
nukset, yläpohjan osastointi, yleiskaapelointi) 360 e/asm2.

Energiatehokkuuden parantamiseen vaikuttavien toimenpiteiden osuus 
peruskorjauskustannuksista on 8,6 % (234 e/asm2).

Kun laatutason parantamisesta aiheutuvat kustannukset otetaan huo-
mioon, on korjausaste 69,7 %.

Rahoitussuunnitelma:
- korkotukilaina                4 690 311 e
- omarahoitusosuus         1 172 578 e
--------------------------------------------------
Rahoitus yhteensä           5 862 889 e

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Peruskorjaus on suunniteltu aloitettavaksi kesäkuussa 2017.
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Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle on lähetetty hyväksyttä-
väksi perusparannussuunnitelma ja kustannukset 13.3.2017.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallitus käsittelee peruskorjauskus-
tannukset 11.4.2017.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Arviointitaulukko
3 Peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden paran-

tamisesta aiheutuvat kustannukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, kaupunginhallitus
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§ 76
Kokouksessa esille tulevat muut asiat

Päätös

Kokouksessa keskusteltiin julkisessa sanassa esiintyneestä ATT:n to-
teuttamasta Heka Oy:n kohteesta, jossa on nyt todettu vesivaurioita. 
Kohde oli aiemmin palkittu betonirakentamisen hankkeena.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 77
Seuraava kokous

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti pitää seuraavan kokouksensa keski-
viikkona 26.4.2017 klo 16.00 Kaupungintalolla aulakabinetti 4.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76 ja 77 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 74 ja 75 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
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Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupun-
ginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.
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Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 23 (24)
Asuntotuotantotoimikunta

05.04.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9  310 1672 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alvnro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel.fi +358 9 310 32320 F102012566

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tie-
doksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on 
vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, 
jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Asuntotuotantotoimikunta

Jessica Karhu
puheenjohtaja

Harry Åhlgren
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Kauko Koskinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 19.04.2017.


