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§ Asia

100 Tj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

101 Tj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

102 Tj/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

103 Tj/4 Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 1:n luonnospiirustusten 
hyväksyminen

104 Tj/5 Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 3:n luonnospiirustusten 
hyväksyminen

105 Tj/6 Helsingin Asumisoikeus Oy Disankallion luonnospiirustusten hyväksy-
minen

106 Tj/7 Heka Laajasalo Isosaarentie 4:n luonnospiirustusten hyväksyminen

107 Tj/8 Heka Kontula Kotikonnuntie 14b ER luonnospiirustusten hyväksymi-
nen

108 Tj/9 Heka Käpylä Mäkelänkatu 86-96 (Käärmetalo) 2-vaiheen peruskor-
jauksen luonnospiirustusten hyväksyminen

109 Tj/10 Heka Maunula Metsäpurontie 12:n ja Heka Maunula Metsäpurontie 
13:n peruskorjauksen luonnospiirustusten hyväksyminen

110 Tj/11 Heka Haaga Isonnevankuja 1:n pää- ja arkkitehtisuunnittelutarjoukset 
ja suunnittelutyön tilaaminen

111 Tj/12 Asunto Oy Helsingin Azorienkuja kokonaissuunnittelun (pää-, arkkiteh-
ti-, rakenne- ja lvisa- suunnittelu) suunnittelutarjoukset ja suunnittelu-
työn tilaaminen

112 Tj/13 Heka Jätkäsaari Kanariankuja 2:n kokonaisurakkatarjoukset ja urakka-
sopimuksen tekeminen

113 Tj/14 Asunto Oy Helsingin Bysa ym. nimisten yhtiöiden hallitusten jäsenten 
erottaminen uusien hallitusten nimeäminen

114 Tj/15 Asunto Oy Helsingin Pojamankallio ym. nimisten yhtiöiden perustami-
nen ja hallituksen nimeäminen

115 Tj/16 Sähköautojen latausmahdollisuudet ATT:n rakennuttamassa tuotan-
nossa

116 Tj/17 Kokouksessa esille tulevat muut asiat
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§ 100
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kut-
sutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla asuntotuotantotoimikunta päätti 
valita pöytäkirjantarkastajaksi Kauko Koskisen ja varatarkastajaksi 
Turkka Louekarin.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla asuntotuotantotoimikunta päät-
tää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet      ja      sekä varatarkastajiksi 
jäsenet      ja      .

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2017 2 (40)
Asuntotuotantotoimikunta

Tj/2
23.05.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9  310 1672 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alvnro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel.fi +358 9 310 32320 F102012566

§ 101
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti, että tämän kokouksen päätökset voi-
daan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 102
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen 
15.5.2017 tekemän päätöksen, ettei se ota käsiteltäväkseen asuntotuo-
tantotoimikunnan 10.5.2017 tekemiä päätöksiä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 103
Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 1:n luonnospiirus-
tusten hyväksyminen

HEL 2017-005725 T 10 06 00

Att 7301026

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hyväksyä ARK-house arkkitehdit Oy:n 
laatimat Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 1:n luonnospii-
rustukset.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Salla Grönholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 27626

salla.gronholm(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 1 rakennetaan Kruunu-
vuorenrantaan, tontille 49276/1, osoitteeseen Haakoninlahdenkatu 1, 
00870 Helsinki. Kohteeseen tulee 100 vuokra-asuntoa (5503,5 asm²). 
Asuntojen keskipinta-ala on 55 asm². Kohteeseen tulee myös liiketiloja 
305,5 htm2 sekä tontteja 49276/1, 49276/2, 49272/1 ja 49275/1 palve-
leva kerhotila 85,5 asm2 (hinta jyvitetty).

Asuntotuotantotoimikunta on 1.6.2016 valinnut kohteen arkkitehtisuun-
nittelijaksi Arkkitehtitoimisto ARK-house arkkitehdit Oy:n.

Energialuku on 115 ja E-luvun mukainen energiatehokkuusluokka on 
C.

Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi joulukuussa 2017.
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Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 1:lle on haettu valtion 
korkotukilainavarausta. Korkotukilainavaraus on voimassa 31.12.2018 
saakka.

Kohteen asuntojen keskimääräinen laskennallinen vuokra ilman vuok-
rien tasausta on korkotukilainoitettuna 11,46 €/m2/kk, kun hoitokuluina 
käytetään 6,55 €/m2/kk (sisältää tonttivuokran).

Rakennuttaja-arkkitehti Marja-Liisa Heikkilä esittelee luonnokset ko-
kouksessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Salla Grönholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 27626

salla.gronholm(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 104
Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 3:n luonnospiirus-
tusten hyväksyminen

HEL 2017-005728 T 10 06 00

Att 7301024

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hyväksyä ARK-house arkkitehdit Oy:n 
laatimat Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 3:n luonnospii-
rustukset.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Salla Grönholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 27626

salla.gronholm(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 3 rakennetaan Kruunu-
vuorenrantaan, tontille 49272/1, osoitteeseen Disankatu 2, 00870 Hel-
sinki. Kohteeseen tulee 58 normaalia vuokra-asuntoa (3659,5 asm²). 
Asuntojen keskipinta-ala on 63,1 asm². Lisäksi kohteeseen tulee kehi-
tysvammaisten asuntoryhmä, jossa on 20 vuokra-asuntoa (720 asm²) 
ja asuntoryhmän yhteis-, apu- ja palvelutilat (286 htm²). Liiketilat 278 
htm2.

Asuntotuotantotoimikunta on 1.6.2016 valinnut kohteen arkkitehtisuun-
nittelijaksi Arkkitehtitoimisto ARK-house arkkitehdit Oy:n.

Energialuku on 115 ja E-luvun mukainen energiatehokkuusluokka on 
C.
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Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi joulukuussa 2017.

Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 3:lle on haettu valtion 
korkotukilainavarausta. Korkotukilainavaraus on voimassa 31.5.2018 
saakka.

Kohteen asuntojen keskimääräinen laskennallinen vuokra ilman vuok-
rien tasausta on korkotukilainoitettuna 13,46 €/m2/kk, kun hoitokuluina 
käytetään 6,75 €/m2/kk (sisältää tonttivuokran). Omaportaan asuntojen 
keskimääräinen laskennallinen vuokra ilman vuokrien tasausta on kor-
kotukilainoitettuna 12,40 €/m2/kk, kun hoitokuluina käytetään 7,50 
€/m2/kk (sisältää tonttivuokran).

Rakennuttaja-arkkitehti Marja-Liisa Heikkilä esittelee luonnokset ko-
kouksessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Salla Grönholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 27626

salla.gronholm(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 105
Helsingin Asumisoikeus Oy Disankallion luonnospiirustusten hy-
väksyminen

HEL 2017-005729 T 10 06 00

Att 7302026

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hyväksyä ARK-house arkkitehdit Oy:n 
laatimat Helsingin Asumisoikeus Oy Disankallion luonnospiirustukset.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Salla Grönholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 27626

salla.gronholm(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Asumisoikeus Oy Disankallio rakennetaan Kruunuvuorenran-
taan, tontille 49276/2, osoitteeseen Disankatu 3, 00870 Helsinki. Koh-
teeseen tulee 41 asumisoikeusasuntoa (2 990 asm²). Asuntojen keski-
pinta-ala on 73 asm². 

Asuntotuotantotoimikunta on 1.6.2016 valinnut kohteen arkkitehtisuun-
nittelijaksi Arkkitehtitoimisto ARK-house arkkitehdit Oy:n.

Energialuku on 115 ja E-luvun mukainen energiatehokkuusluokka on 
C.

Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi joulukuussa 2017.
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Kohteen asuntojen keskimääräinen laskennallinen käyttövastike on 
korkotukilainoitettuna 13,80 €/m2/kk, kun hoitokuluina käytetään 5,90 
€/m2/kk (sisältää tonttivuokran).

Rakennuttaja-arkkitehti Marja-Liisa Heikkilä esittelee luonnokset ko-
kouksessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Salla Grönholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 27626

salla.gronholm(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 106
Heka Laajasalo Isosaarentie 4:n luonnospiirustusten hyväksyminen

HEL 2017-005679 T 10 06 00

Att 7301031

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto Hedman & 
Matomäki Oy:n laatimat Heka Laajasalo Isosaarentie 4:n luonnospiirus-
tukset.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jouni Palonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 34492

jouni.palonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Heka Laajasalo Isosaarentie 4 rakennetaan Laajasaloon, tontille 
49029/9, osoitteeseen Isosaarentie 4, 00840 Helsinki. Kohteeseen tu-
lee 125 vuokra-asuntoa (6692,0 asm²). Asuntojen keskipinta-ala on 
53,5 asm².

Autopaikat sijoitetaan tontin keskiosaan, maanalaiseen parkkihalliin, ra-
kennusten väliselle alueelle. Autopaikkoja tulee 48 kpl asukkaiden käyt-
töön, sekä 8 kpl vieraspaikkoja. Vieraspaikat sijaitsevat kadulla.

Asuntotuotantotoimikunta on 24.8.2016 valinnut kohteen arkkitehti-
suunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto Hedman & Matomäki Oy:n.

Energialuku on 115 kwhE/(m2vuosi), asuinrivitalojen osalta 125 kw-
hE/(m2vuosi) ja E-luvun mukainen energiatehokkuusluokka on C.
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Suunnitelmassa on asemaakaavapoikkeamia, jotka edellyttävät poik-
keamispäätöksen hakemista. Asemakaavasta poikkeamisille on saatu 
alueryhmän puoltava kannanotto.

Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2018 alussa.

Hankkeelle on haettu valtion korkotukilainavarausta.

Att:n rakennuttaja-arkkitehti Marja-Liisa Heikkilä esittelee luonnokset 
kokouksessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jouni Palonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 34492

jouni.palonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2017 12 (40)
Asuntotuotantotoimikunta

Tj/8
23.05.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9  310 1672 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alvnro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel.fi +358 9 310 32320 F102012566

§ 107
Heka Kontula Kotikonnuntie 14b ER luonnospiirustusten hyväksy-
minen

HEL 2017-005680 T 10 06 00

Att 7301903

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto Kirsti Sivén 
ja Asko Takala Oy:n laatimat Heka Kontula Kotikonnuntie 14b ER:n 
luonnospiirustukset.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jouni Palonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 34492

jouni.palonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Heka Kontula Kotikonnuntie 14b ER rakennetaan Kontulaan, tontille 
47031/12, osoitteeseen Kontukuja 1. Kohteeseen tulee 69 kpl ryhmä-
koteja (3.017 asm²). Asuntojen keskipinta-ala on 43,7 asm².

Tonttille 47031/12 autopaikkoja sijoitetaan 11 kpl ja 8 kpl sijoitetaan 
LPA-tontille 47083/1.

Asuntotuotantotoimikunta on 19.10.2016 valinnut kohteen arkkitehti-
suunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto Kirsti Sivén ja Asko Takala Oy:n.

E-lukutavoite 200 kWhE/m2 ja E-luvun mukainen energiatehokkuus-
luokka on C.

Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2018 alussa.
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Hankkeelle on saatu valtion ehdollinen korkotukilainavaraus ja erityis-
ryhmien investointiavustusvaraus.

Kohteen asuntojen keskimääräinen laskennallinen vuokra, ilman vuok-
rien tasausta on korkotukilainoitettuna 13,20 e/m2/kk, kun hoitokuluina 
käytetään 7,90 e/m2/kk (sisältää tontinvuokran).

Att:n rakennuttaja-arkkitehti Marja-Liisa Heikkilä esittelee luonnokset 
kokouksessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jouni Palonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 34492

jouni.palonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 108
Heka Käpylä Mäkelänkatu 86-96 (Käärmetalo) 2-vaiheen peruskor-
jauksen luonnospiirustusten hyväksyminen

HEL 2017-005628 T 10 06 00

Att 7303005

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hyväksyä arkkitehtitoimisto Kati Salo-
nen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy:n laatimat Heka Käpylä Mäkelänka-
tu 86-96 2-vaiheen peruskorjauksen luonnospiirustukset.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus
2 Peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden paran-

tamisesta aiheutuvat kustannukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rakennussuojeltu kohde on valmistunut vuonna 1950 ja sijaitsee Käpy-
lässä, tontilla 25857/1, osoitteessa Mäkelänkatu 86-96. Kohteessa on 
144 vuokra-asuntoa (7 014 asm2). Alkuperäiset suunnitelmat on laati-
nut arkkitehti Yrjö Lindegren.

Toimikunta on 17.9.2014 valinnut kohteen arkkitehtisuunnittelijaksi Kati 
Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy:n.

Helsingin kaupungin asunnot Oy hyväksynee hankesuunnitelman muu-
toksen kustannuksineen kokouksessaan 13.6.2017.

Korjaustyöt on suunniteltu aloitettavaksi syksyllä 2018. Asukkaat muut-
tavat korjaustöiden ajaksi sijaisasuntoihin.
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Peruskorjauksessa asuntojen ja yhteistilojen pintarakenteet, kalusteet 
ja varusteet uusitaan. Osa alkuperäisistä keittiökalusteista kunnoste-
taan. Julkisivujen rappaukset uusitaan ja yläpohjan kattorakenteet uusi-
taan huoneistojen kattolaattaan saakka. Ikkunoita ja parvekeovia uusi-
taan ja kunnostetaan. Parvekkeet kaiteineen uusitaan. Vesi-, viemäri- 
ja lämmitysverkostot kalusteineen uusitaan. Asuntojen painovoimaisen 
ilmanvaihdon toimivuutta parannetaan ja yhteistiloihin tulo- poistoilman-
vaihto lämmön talteenotolla. Sähkö- ja teletekniikka uusitaan kokonai-
suudessaan. Piha-alueet perusparannetaan.

Luonnoksista rakennusosa-arviomenettelyllä lasketut peruskorjaus-
kustannukset ovat 27.276.000 euroa (3 889 e/asm2). Kustannukset ylit-
tävät hankesuunnitelmasta lasketut kustannukset 19 %:a (470 e/asm2, 
kustannustaso 4/2017, HI = 92,7). Rakenteilla olevan ensimmäisen to-
teutusvaiheen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymät 
kustannukset ovat 3 812 e/asm2.

Kustannukset ovat ylittyneet pääosin seuraavissa pääryhmissä:

- Haitta-ainepurut
- Pihan pintarakenteet
- Kellarin kanaalin korjaus
- Asuntojen märkätilojen lattioiden uusiminen niiden huonon kunnon 
vuoksi
- Ulkoseinien laajentunut korjaus
- Parvekkeiden uusiminen
- Lisääntyneet väliseinämuutokset
- Asuntojen seinien rappauskorjaukset
- Ulkoseinien ja vesikaton sisäilmakorjaus
- Iv-hormien uusiminen

Korjausaste on 104 %.

Kustannukset voidaan jakaa kahteen osaan seuraavasti;
- normaalista ikääntymisestä ja käytöstä aiheutuvat kustannukset (3 
555 e/asm2),
- teknisen ja / tai toiminnallisen laatutason parantamisesta aiheutuvat 
kustannukset (334 e/asm2).

Energiatehokkuuden parantamiseen vaikuttavien toimenpiteiden osuus 
kustannuksista on 9,2 % (359 e/asm2).

Ennen korjauksia kohteen energialuokka on F ja laskennallinen ener-
gialuku 238 kwh/m2a. Korjausten jälkeen energialuokka on myös F ja 
laskennallinen energialuku 220 kwh/m2a.

Kustannukset sisältävät alv 24 %.
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Rahoitussuunnitelma:
- yhtiön hankkima rahoitus          1 363 800 e
- korkotukilaina                          25 912 200 e
-----------------------------------------------------------
Yhteensä                                   27 276 000 e

Kohteella tullaan hakemaan ARAN ehdollinen korkotukilainavaraus.

Peruskorjauksen vuokravaikutuksen pelkästään korjattavalle kiinteistöl-
le kohdistettuna on arvioitu olevan 6,77 e/asm2/kk. Yhtiön ilmoittama 
vuokra korjauksen jälkeen, tasaus huomioon ottaen, on 13,10 
e/asm2/kk. Nykyinen tasattu vuokra on 11,81 e/asm2/kk, johon sisälty-
vät hoitomenot 7,19 e/asm2/kk sisältäen tontinvuokran.

Projektipäällikkö Erkki Mieskonen esittelee luonnokset kokouksessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus
2 Peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden paran-

tamisesta aiheutuvat kustannukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 109
Heka Maunula Metsäpurontie 12:n ja Heka Maunula Metsäpurontie 
13:n peruskorjauksen luonnospiirustusten hyväksyminen

HEL 2017-005626 T 10 06 00

Att 7303026, Att 7303033

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hyväksyä Arkkitehdit 1:1 Oy:n laatimat 
Heka Maunula Metsäpurontie 12:n ja Metsäpurontie 13:n peruskorjauk-
sen luonnospiirustukset.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus
2 Peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden paran-

tamisesta aiheutuvat kustannukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kohde on valmistunut vuosina 1971-1972 ja sijaitsee Maunulassa, ton-
teilla 28217/2 ja 28213/2, osoitteissa Metsäpurontie 12 ja Metsäpuron-
tie 13. Kohteessa on 203 vuokra-asuntoa (13.307,50 Asm2). Alkuperäi-
set suunnitelmat on laatinut arkkitehti Viljo Rewell.

Asuntotuotantotoimikunta on 21.12.2016 valinnut kohteen arkkitehti-
suunnittelijaksi Arkkitehdit 1:1 Oy:n.

Helsingin kaupungin asunnot on hyväksynyt asuntotuotantotoimiston 
teettämän hankesuunnitelman 16.9.2016. Hyväksytty hankesuunnitel-
ma on täydentynyt suunnitteluvaiheessa mm. Päiväkeskus Haavikon 
kunnostustöiden laajentuneena sisältönä.
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Korjaustyöt on suunniteltu aloitettavaksi 2-3 / 2018. Asukkaat muutta-
vat korjaustöiden ajaksi sijaisasuntoihin.

Kohteessa on yhteensä kuusi asuinkerrostaloa, joista yhteen liittyy päi-
väkoti ja toiseen opetus- ja aikuiskasvatuskeskus. Lisäksi kohteessa on 
pieniä liiketiloja. Rakennukset ovat pääasiassa 4-kerroksisia. Päiväkoti 
ja opetustilat sijaitsevat 1-kerroksisissa siipirakennuksissa.

Peruskorjaus on pääosin talojen sisäpuolinen. Ulkopuolelle toteutetaan 
vain lvi- ja sähkötöiden vaatimat muutokset, sekä päiväkotirakennuk-
sen purkaminen.

Sisäpuolisten tilojen osalta peruskorjaus sisältää täydellisen LVIS-tek-
niikan uusimisen ja nykyaikaistamisen. Ilmastointi toteutetaan tulopois-
toilmanvaihtojärjestelmänä varustettuna lämmöntalteenotolla (LTO). 
Korjauksessa vanhat kylpyhuoneet peruskorjataan täysin. Asuntojen 
kalusteet, varusteet ja laitteet uusitaan ja pinnat korjataan. Ikkunat ja 
parvekeovet kunnostetaan sisäpuolisin osin. Yläpohjan lämmöneristä-
vyyttä parannetaan ja vesikatolle rakennetaan räystäät.

Yhteisten tilojen saunaosastot uusitaan. Nykyiset talouskellarit muute-
taan varastoiksi ja muut yhteistilat kunnostetaan.

Piha-alueella autopaikkoja uudelleen järjestellään ja kulkuväyliä paran-
nellaan. Lisäksi tehdään LVIS-asennusten vaatimat kaivutyöt ja niiden 
kunnostukset. Istutukset uusitaan osittain.

Asuinrakennukset:

Luonnoksista rakennusosa-arviomenettelyllä lasketut peruskorjauskus-
tannukset ovat 28.935.000 euroa (2 174 e/asm2). Kustannukset ylittä-
vät hankesuunnitelmasta lasketut kustannukset 12%:a (266 e/asm2, 
kustannustaso 5/2017, RI = 100,4). Korjausaste on 62,5 %.

Päiväkeskus Haavikko:

Luonnoksista rakennusosa-arviomenettelyllä lasketut peruskorjauskus-
tannukset ovat 1.295.000 euroa (2 443 e/asm2). Kustannukset ylittävät 
hankesuunnitelmasta lasketut kustannukset 21%:a (426 e/asm2, kus-
tannustaso 3/2017, RI = 100,4).

Kustannukset voidaan jakaa kahteen osaan seuraavasti;
- normaalista ikääntymisestä ja käytöstä aiheutuvat kustannukset (1 
737 e/asm2),
- teknisen ja / tai toiminnallisen laatutason parantamisesta aiheutuvat 
kustannukset (437 e/asm2).



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2017 19 (40)
Asuntotuotantotoimikunta

Tj/10
23.05.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9  310 1672 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alvnro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel.fi +358 9 310 32320 F102012566

Energiatehokkuuden parantamiseen vaikuttavien toimenpiteiden osuus 
kustannuksista on 6,2 % (136 e/htm2). Energialuokka ennen korjausta 
on G. Talojen 1 – 2 (Metsäpurontie 12-13) energiatehokkuus paranee 
luokkaan F. Talo 3 (Metsäpurontie 12-13) jää luokkaan G.

Kustannukset sisältävät alv 24 %.

Rahoitussuunnitelma:
- yhtiön hankkima rahoitus                 5 757 400 e
- Helsingin kaupungin primäärilaina      148 000 e
- rahalaitoslaina                                  1 295 000 e
- korkotukilaina                                 23 029 600 e 
-----------------------------------------------------------------
Yhteensä                                          30 230 000 e

Kohteella haetaan ehdollista korkotukivarausta ARA:sta.

Peruskorjauksen vuokravaikutuksen pelkästään korjattavalle kiinteistöl-
le kohdistettuna on arvioitu nykyisellä omavastuukorkotasolla 1,700 % 
olevan 3,17 e/asm2/kk. Yhtiön ilmoittama vuokra korjauksen jälkeen, 
tasaus huomioon ottaen, on 12,00 e/asm2/kk. Nykyinen tasattu vuokra 
on 11,00 e/asm2/kk, johon sisältyvät hoitomenot 6,32 e/asm2/kk ja ton-
tinvuokra 0,65 e/asm2/kk.

Projektipäällikkö Jan Byman esittelee luonnokset kokouksessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus
2 Peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden paran-

tamisesta aiheutuvat kustannukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 110
Heka Haaga Isonnevankuja 1:n pää- ja arkkitehtisuunnittelutarjouk-
set ja suunnittelutyön tilaaminen

HEL 2017-003563 T 02 08 03 00

Att 7301042

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston ti-
laamaan Heka Haaga Isonnevankuja 1:n pää- ja arkkitehtisuunnittelun 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Arkkitehdit 
Sarlin+Sopanen Oy:ltä arvonlisäverolliseen hintaan 123.210,00 euroa 
(55,50 e/asm²).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Sanne Varpanen, hankesuunnitteluinsinööri, puhelin: 310 32375

sanne.varpanen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Arviointitaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Helsingin kaupungin 29. kaupunginosassa tontilla 
29014/3 osoitteissa Isonnevankuja 1.

Tontin rakennusoikeus on 2600 k-m2.
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Kaupunginhallitus (25.8.2014) on varannut asuntotuotantotoimikunnalle 
tontin 29014/3 valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten. 
Lisäksi varauksen saajalla on oikeus normaalien vuokra-asuntojen li-
säksi sijoittaa tontille asuntoja myös kehitysvammaisille tai muulle sosi-
aali- ja terveysviraston hyväksymälle erityisryhmälle.

Kohteelle valitaan arkkitehtisuunnittelija. Suunnittelijan tehtävänä on 
pää- ja arkkitehtisuunnittelu.

Hankinnassa on käytetty hankintalain tarkoittamaa avointa menettelyä.

Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset seuraavilta toimistoilta:

- Projekt Kuubis OÜ,
- Arkkitehdit Sarlin+Sopanen Oy,
- Arkkitehtitoimisto Lahdelma ja Mahlamäki Oy.

Asuntotuotantotoimisto on avannut 8.5.2017 kohteesta saadut tarjouk-
set ja suorittanut toimistojen laatuarvioinnin toimitettujen tietojen perus-
teella. Arvioinnissa on pisteytetty tarjoajien kohdereferenssit, pääsuun-
nittelija ja projektiarkkitehti.

Kelpoisuusehdot täyttävien tarjoajien vertailu suoritettiin kokonaistalou-
dellisen edullisuuden perusteella. Arvioinnin maksimipistemäärä oli 
100, mikä jakautui painoarvojen suhteessa laatupisteisiin, painoarvolla 
80 % ja hintapisteisiin painoarvolla 20 %. Laatuarvosana laskettiin ar-
vioitujen ominaisuuksien arvosanojen keskiarvona. Parhaan laatuarvo-
sanan saavuttanut toimisto sai maksimilaatupisteet. Muiden tarjoajien 
laatupisteet määräytyivät suhteessa parhaaseen laatuarvosanaan.

Hintapisteet perustuvat tarjoajan antamaan hintaan ja sen edullisuu-
teen muihin saatuihin tarjouksiin nähden. Hinnaltaan halvin hyväksyttä-
vissä oleva tarjous sai maksimihintapisteet. Muiden tarjoajien hintapis-
teet määräytyivät suhteessa alimpaan hintaan.

Korkeimman tarjoushinnalla korjatun laatuarvosanan saavutti Arkkiteh-
dit Sarlin+Sopanen Oy.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Sanne Varpanen, hankesuunnitteluinsinööri, puhelin: 310 32375

sanne.varpanen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Arviointitaulukko
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, kaupunginhallitus
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§ 111
Asunto Oy Helsingin Azorienkuja kokonaissuunnittelun (pää-, arkki-
tehti-, rakenne- ja lvisa- suunnittelu) suunnittelutarjoukset ja suun-
nittelutyön tilaaminen

HEL 2017-000175 T 02 08 03 00

Att 7304038

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hylätä Wise Group Finland Oy:n tar-
jouspyynnön vastaisena.

Asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa asuntotuotantotoimiston ti-
laamaan Asunto Oy Helsingin Azorienkujan kokonaissuunnittelun, si-
sältäen pää-, arkkitehti-, rakenne- ja lvisa- suunnittelun, kokonaistalou-
dellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Arkkitehdit Kirsi Korhonen 
ja Mika Penttinen Oy:ltä arvonlisäverolliseen hintaan 517.680,00 euroa 
(143,80 €/htm²).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Rami Nurminen, projektipäällikkö, puhelin

rami.nurminen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Arviointitaukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kohde sijaitsee Helsingin kaupungin Jätkäsaaren projektialueella kort-
telissa 20829 tontilla 2. Tontin rakennusoikeus on 4500 k-m².

Tontille tulee kaupunginhallituksen tontinvarauspäätöksen (28.11.2016) 
mukaan rakentaa välimuodon asuntotuotantoa.

Kohteelle valitaan pääsuunnittelijan kokoama suunnitteluryhmä ja 
suunnitteluryhmän tehtävänä on pää-, arkkitehti-, rakenne-, lvia- ja säh-
kösuunnitelmien laatiminen tietomallipohjaisesti. Suunnitteluun sisältyy 
myös kohteen hankesuunnitteluvaihe. Suunnittelusopimus tehdään ryh-
män koonneen toimiston kanssa.

Hankinnassa on käytetty hankintalain tarkoittamaa avointa menettelyä.

Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset seuraavilta toimistoilta:

- Wise Group Finland Oy 
- Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy 
- ARK-house arkkitehdit Oy
- Arkkitehtitoimisto Lahdelma ja Mahlamäki Oy
- Arkkitehtitoimisto Konkret Oy
- Project Küübis OÜ

Kelpoisuusehdot täyttävien tarjoajien vertailu suoritettiin kokonaistalou-
dellisen edullisuuden perusteella.

Asuntotuotantotoimisto on avannut tarjoukset 17.5.2017 ja suorittanut 
toimistojen laatuarvioinnin toimitettujen tietojen perusteella. Arvioinnis-
sa on pisteytetty tarjoajien kohdereferenssit, pääsuunnittelija ja projek-
tiarkkitehti. Rakenne- ja lvisa-suunnittelijoille sekä tietomallikoordinaat-
torille on asetettu kelpoisuusvaatimukset.

Arvioinnin maksimipistemäärä oli 100, mikä jakautui painoarvojen suh-
teessa laatupisteisiin, painoarvolla 80 % ja hintapisteisiin painoarvolla 
20 %. Parhaan laatuarvosanan saavuttanut toimisto sai maksimilaatu-
pisteet. Muiden tarjoajien laatupisteet määräytyivät suhteessa parhaa-
seen laatuarvosanaan.

Hintapisteet perustuvat tarjoajan antamaan hintaan ja sen edullisuu-
teen muihin saatuihin tarjouksiin nähden. Hinnaltaan halvin hyväksyttä-
vissä oleva tarjous sai maksimihintapisteet. Muiden tarjoajien hintapis-
teet määräytyivät suhteessa alimpaan hintaan.

Korkeimman tarjoushinnalla korjatun laatuarvosanan saavutti Arkkiteh-
dit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
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Lisätiedot
Rami Nurminen, projektipäällikkö, puhelin

rami.nurminen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Arviointitaukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, kaupunginhallitus
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§ 112
Heka Jätkäsaari Kanariankuja 2:n kokonaisurakkatarjoukset ja urak-
kasopimuksen tekeminen

HEL 2017-003107 T 02 08 03 00

Att 7301033

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston allekirjoittamaan 
Heka Jätkäsaari Kanariankuja 2:n kokonaisurakkasopimuksen Uuden-
maan Mestari-Rakentajat Oy:n kanssa arvonlisäverolliseen hintaan 
13.452.760,00 euroa, kuitenkin enintään Asumisen rahoitus- ja kehittä-
miskeskuksen ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hyväksymän urak-
kahinnan mukaisena.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jouni Mettiäinen, projektipäällikkö, puhelin: +358931032290

jouni.mettiainen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Arviointitaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Heka Jätkäsaari Kanariankuja 2 rakennetaan Jätkäsaareen, osoittee-
seen Kanariankuja 2 (t. 20828/2). Kohteessa on 75 asuntoa (4022,5 
asm2), asuntojen keskipinta-ala on 53,6 m2. Liiketilaa tulee 301 htm2. 
Huoneistoala on yhteensä 4323,5 m2.
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Asuntotuotantotoimikunta on 23.11.2016 hyväksynyt Arkkitehtuuritoi-
misto Tiuri&Lommi Oy:n laatimat luonnospiirustukset.

Hankintalain mukaisella avoimella menettelyllä pyydetyt urakkatarjouk-
set on avattu 5.5.2017.

Kokonaisurakasta tarjoukset saatiin seuraavilta:

Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy, NCC Suomi Oy ja Rakennusliike 
Reponen Oy.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella lasketut, 
hyväksyttäväksi esitettävät koko hankkeen rakennuskustannukset ovat 
14.929.760,00 euroa (3453e/htm2) ja asuntojen osalta (3451 e/asm2 ).

Urakkatarjouksen perusteella lasketut rakennuskustannukset alittavat 
luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset kustan-
nukset 2,0 % (64e/htm2, kustannustaso 3/2017, RI = 100,45).

Kun rakennuskustannuksiin lisätään liittymismaksut ja rakennusaikai-
nen tontinvuokra, muodostuu koko hankkeen hankinta-arvoksi 
17.021.760,00 e (3937e/htm2).

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi syyskuussa 2017.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jouni Mettiäinen, projektipäällikkö, puhelin: +358931032290

jouni.mettiainen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Arviointitaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku hankintapäätök-
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seen, kaupunginhallitus
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§ 113
Asunto Oy Helsingin Bysa ym. nimisten yhtiöiden hallitusten jäsen-
ten erottaminen uusien hallitusten nimeäminen

HEL 2017-005940 T 00 01 05

Att 7304019, Att 7304029, Att 7304704, Att 7304018, Att 7304015, Att 7304014, Att 7304016, Att 7304017, Att 
7304021, Att 7304025

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti erottaa seuraavien asunto-osakeyhtiöi-
den kaikki hallituksen jäsenet:

Asunto Oy Helsingin Bysa
Asunto Oy Helsingin Parrulaituri
Asunto Oy Helsingin Arielinranta
Asunto Oy Helsingin Rio
Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulma
Asunto Oy Helsingin Luutnantti
Asunto Oy Helsingin Suopursunpuisto
Asunto Oy Helsingin Hopealaakso
Asunto Oy Helsingin Myllypiha
Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaituri

Asuntotuotantotoimikunta päättänee nimetä edellä mainittujen asunto-
osakeyhtiöiden hallituksen seuraavasti:

Hallituksen varsinaiset jäsenet Janne Paasimies, Anne Pietilä ja Anneli 
Lehtonen ja varajäsen Seidi Kivisyrjä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Tuomas Heinonen, lakimies, puhelin: 310 78011

tuomas.h.heinonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaikkien perustettujen asunto-osakeyhtiöiden hallituksia ehdotetaan 
erotettavaksi, koska osa hallitukseen nimetyistä henkilöistä ei enää ole 
kaupungin palveluksessa. Kaikkien rakennutettavien asunto-osakeyh-
tiöiden hallituksiin ehdotetaan samaa kokoonpanoa. Tällä saavutettai-
siin tehokkuutta hallitustyöskentelyssä. Esim. rutiiniluonteiset, kaikilla 
asunto-osakeyhtiöillä samansisältöiset hallitusten kokoukset voitaisiin 
pitää kerralla, mikä säästäisi hallituksiin nimettyjen henkilöiden työai-
kaa. Samoin kaikkiin vastaisuudessa perustettaviin yhtiöihin on tarkoi-
tus nimetä sama hallitus kuin tässä esityksessä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Tuomas Heinonen, lakimies, puhelin: 310 78011

tuomas.h.heinonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 114
Asunto Oy Helsingin Pojamankallio ym. nimisten yhtiöiden perusta-
minen ja hallituksen nimeäminen

HEL 2017-005938 T 00 00 00

Att 7304022, Att 7304027, Att 7304024, Att 7304030, Att 7304023, Att 7304026, Att 7304031

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti perustaa seuraavan nimiset asunto-
osakeyhtiöt ja merkitä kunkin yhtiön 8.000 euron osakekannan koko-
naisuudessaan sekä oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan myymään 
kaikkien yhtiöiden asuntojen hallintaan oikeuttavat osakkeet osakkee-
nostajille, edustamaan kaupunkia yhtiöiden rakennusaikaisissa yhtiöko-
kouksissa ja tekemään rakennuttamissopimuksen yhtiöiden kanssa:

Asunto Oy Helsingin Pojamankallio
Asunto Oy Helsingin Picasso
Asunto Oy Helsingin Malaga
Asunto Oy Helsingin Ruusunen
Asunto Oy Helsingin Capellan kanava
Asunto Oy Helsingin Ahdinlaituri
Asunto Oy Helsingin Azor

Lisäksi asuntotuotantotoimikunta päättää nimetä kaikkien yhtiöiden hal-
lituksen ja tilintarkastajat seuraavasti:

Hallituksen varsinaiset jäsenet Janne Paasimies, Anne Pietilä ja Anneli 
Lehtonen ja varajäsen Seidi Kivisyrjä sekä tilintarkastajiksi tarkastus-
lautakunnan myöhemmin nimeämät henkilöt.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Tuomas Heinonen, lakimies, puhelin: 310 78011

tuomas.h.heinonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
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Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Tuomas Heinonen, lakimies, puhelin: 310 78011

tuomas.h.heinonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 115
Sähköautojen latausmahdollisuudet ATT:n rakennuttamassa tuotan-
nossa

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä tiedoksi sähköautojen lataus-
mahdollisuudet ATT:n rakennuttamassa tuotannossa

Ellei tontin luovutusehdoissa tai kohteen hankintakuvauksessa suoraan 
edellytetä autosähkölatauksen toteutusta, latauksen toteutukseen va-
raudutaan. Varautumisessa kohteiden sähköverkko ja liittymä toteute-
taan siten, että 20 % kohteen autolämmityspistorasioista voidaan myö-
hemmin asentaa auton latauspisteiksi. Varautuminen toteutetaan uu-
disrakentamisen lisäksi myös saneerauskohteissa.

Auton latauspisteinä käytetään hitaan latauksen pisteitä. Jos latauspis-
teiden määrä kohteessa tulee ylittämään edellä mainitun varausmää-
rän, on lataustehoa rajoitettava. Rajoitustoiminnossa autosähkön la-
tauspisteet lähettävät tiedon kunkin auton lataustilanteesta keskusyksi-
kölle, joka jakaa käytettävissä olevan tehon sitä sillä hetkellä eniten tar-
vitseville.

Autolatauksen toteutukseen liittyvät asennusratkaisut ovat tällä hetkellä 
voimakkaan kehitystyön kohteena. Asennusratkaisujen kehityksen li-
säksi muutoksia tulee sähköasennuksia ohjaavan standardoinnin kaut-
ta, mm. turvallisuuden varmistamiseksi.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 116
Kokouksessa esille tulevat muut asiat

Päätös

Viitaten kaupungin hallintouudistuksen johdosta päättyvään asuntotuo-
tantotoimikunnan olemassaoloon ja nyt käytävään viimeiseen kokouk-
seen, toimitusjohtaja Sisko Marjamaa esitti kiitokset toimikunnan jäse-
nille hyvästä yhteistyöstä sekä kertoi lyhyesti toimikunnan historiasta ja 
merkityksestä kaupungin asuntotuotannossa. Puheenjohtaja Jessica 
Karhu kiitti  toimikunnan jäseniä ja att:n henkilökuntaa tehdystä työstä 
ja hyvästä panoksesta kaupungin asuntotuotannon edistämiseksi.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 
114, 115 ja 116 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 110, 111 ja 112 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
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Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupun-
ginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.
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Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tie-
doksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on 
vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, 
jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Asuntotuotantotoimikunta

Jessica Karhu
puheenjohtaja

Harry Åhlgren
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Kauko Koskinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 05.06.2017.


