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5 §
Heka Etelä-Haaga Laajasuontie 33 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2012-005355 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Etelä-Haaga Laajasuontie 33 rakennusurakan lisätöitä NCC Rakennus 
Oy:ltä hintaan 29.961,28 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.548.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 627.400 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 357.929,23 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
29.961,28 euroa. Lisätyöt:

 äänenvaimentimien lisäys (49)
 palomansetit ja konvektorit (53)
 sähkömuutostyöt (55)
 oviteippaukset (56)
 vss:n poistumistiehen lisättävät SPD-luukut (57)
 muurin päällisen verhoaminen A-portaan vieressä (58)
 betonilaatoitus (59)
 venttiileiden lisäys, kanttikanava ja savunpoiston pellitykset (60)
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