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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Etela-Haaga Laajasuontie 33 rakennusurakan lisatéitda NCC Rakennus
Oy:lta hintaan 29.961,28 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.548.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 627.400 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 357.929,23 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
29.961,28 euroa. Lisatyot:

— aanenvaimentimien lisays (49)

— palomansetit ja konvektorit (53)

— sahkdmuutostydt (55)

— oviteippaukset (56)

— vss:n poistumistiehen lisattavat SPD-luukut (57)

— muurin paallisen verhoaminen A-portaan vieressa (58)

— betonilaatoitus (59)

— venttiileiden lisays, kanttikanava ja savunpoiston pellitykset (60)
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