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Heka Puistola Suuntimotie 16 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2013-015902 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Puistola Suuntimotie 16 rakennusurakan lisätöitä Consti Julkisivut 
Oy:ltä hintaan 1.135,03 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 1.429.960,99 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 71.498,05 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 9.382,73 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitetyn lisätyön, joka koskee asunnon 56 kylpyhuoneen 
kipsilevyseinien ja katon purkua sekä uudelleen rakentamista, 
kustannus on 1.135,03 euroa.
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