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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Helsingin Asumisoikeus Oy/Kuusamakuja 4-8:n rakennusurakan
lisatoitda NCC Rakennus Oy:lta hintaan 13.476,32 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.015.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 650.750 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 437.326,33 euroa.

Nyt tilattavaksi esitetyn lisatyon, joka koskee jatepisteen muutosty6ta,
kustannukset ovat yhteensa 13.476,32 euroa.
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