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Heka Vallila Makelankatu 37-43 rakennusurakan lisa- ja muutostyot
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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Vallila Makelankatu 37-43 rakennusurakan lisatoita YIT Rakennus
Oy:lta hintaan 50.944,15 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.874.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 443.700 euroa. Lisatdita on tahan mennessa tilattu
toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 185.271,57 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettavien lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
50.944,15 euroa. Lisatyot:

— kaukolammon huoltokorjaus (49a)

— talon 37 asukkaiden kiinteistoon jattamien/hylkdamien
tavaroiden siirto ja havittaminen (57a)

— talon 37 tupakka-asuntojen kasittely (59b)

— tapettien poisto asuntojen seinista, 20 asuntoa (60a)

— talon 37 keittididen mineriittihormien purku, 6 asuntoa (61a)

— talon 37 pohjoispaadyn ikkunoiden uusiminen, 2 kpl (62)

— talon 37 asuntojen ulko-oven paalla olevien ikkunoiden
maalinpoisto, 30 asuntoa (63)

— talon 37 asuntojen vanhan syrjalleen muurattujen tiilivaliseinien
purku ja uudelleenmuuraus (64)

— talon 37 asuntojen kylpyhuoneiden tiiliseinien rappausten poisto
(65)

— talon 37 asuntojen kylpyhuoneiden lattioiden taytteena olleen
tiili/betonimurskan/laastin poisto (66a)

— pienia lisatoita (67)

— liiketila 1 koskevat purkulisaykset: vanha kylmio, levyrakenteiset

alakatot (68)
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