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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaaman Heka

Ruoholahti Lansisatamankatu 23 rakennusurakan lisatoita NCC
Rakennus Oy:lta lisahintaan 67.698,13 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 27.226.004 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 1.361.300,20 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 314.591,47 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
67.698,13 euroa. Lisatyot:

— imujatetilan siirtymisesta aiheutuneet kustannukset (4)

— IV-putken materiaalimuutos (9)

— E-porrashuoneen porrashissin poistaminen (21)

— terassin portaiden kaidemuutokset (37)

— valaisinmuutos (39)

— ovi- /ikkuna-aukkojen leikkaukset (40)

— rasiakorjaukset (41)

— lisdovi / oven paikan siirto kuivaushuoneissa (45)

— vss savunpoistoikkunoiden muutos (46)

— pihamuutokset (47)

— UVV kattovillojen materiaalimuutos, hyvitys (51)

— kannen savunpoistoluukun siirtaminen, hyvitys (52)

— liiketilan oviaukkojen madaltaminen (53)

— imujatetilan siirtymisesta aiheutuneet talotekniset kustannukset
(54)

— automaation lisa- ja muutostoita (56)
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