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Heka Viikinmaki Henrik Lattilaisen katu 12 rakennusurakan lisa- ja
muutostyot
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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Viikinmaki Henrik Lattildisenkatu 12 rakennusurakan lisatéita NCC
Rakennus Oy:lta lisdhintaan 10.340,48 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.399.072 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 419.953,60 euroa. Lisatoita ei ole tahan mennessa
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitetyn lisatyon, joka koskee hissien vaihtoja,
kustannukset ovat yhteensa 10.340,48 euroa.
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