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30 §
Helsingin Asumisoikeus Oy/ Henrik Lättiläisen katu 8 sähköurakan 
lisä- ja muutostyöt

HEL 2013-005354 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy/Henrik Lättiläisen katu 8 sähköurakan 
lisätöitä Espoon Sähkömiehet Oy:ltä hintaan 10.492,63 euroa (alv 24 
%).

Päätöksen perustelut

Kohteen sähköurakoitsija on Espoon Sähkömiehet Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 602.700 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 30.135,00 euroa. Toimitusjohtajalla on em. viiden 
prosentin rajasta huolimatta kuitenkin oikeus hyväksyä urakan lisä- ja 
muutostöitä 50.000 euroon saakka.  Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 25.420,67 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 10.492,63 
euroa. Lisätyöt:

 palovaroittimien ja virtapisteiden lisäykset 14 asuntoon (5)
 sähkökaapeleiden suojakourujen toimittaminen työmaalle (6)
 lämpöreleiden vaihto suurempiin ryhmäkeskuksen LVI-

keskuksessa (7)
 vesiputkien saattolämmityksen lisääminen (8)
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Klaus Hamström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32307
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