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47 §
Heka Etelä-Haaga Laajasuontie 33 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2012-005355 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Etelä-Haaga Laajasuontie 33 rakennusurakan lisätöitä NCC Rakennus 
Oy:ltä lisähintaan 16.407,18 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.548.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 627.400,00 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 387.890,50 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
16.407,18 euroa. Lisätyöt:

 rakennusautomaation lisääminen kohteen järjestelmään (54)
 jätelavan toimittaminen uusille asukkaille (62)
 hissien suojaukset (63)
 käyttäjän haluamat lisävarustelut Paula-kotiin (64) 
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