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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Kiinteistdé Oy Helsingin Palveluasunnot/Siltamaen palvelukodin
rakennusurakan lisa- ja muutostoita Varte Oy:Ita lisdhintaan 40.505,36
euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 4.695.474,52 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 234.773,73 euroa. Aiemmin lisa - ja muutostoita ei
ole tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostéiden kustannukset ovat
40.505,36 euroa. Lisatyot:

— anturamuutokset hissin alle ja kaytavalle G-H-linjalla (1)
— ontelolaattojen lisatyot (2)

— alapohjan putkielementtien reiat (3)

— KPH hajotuksien muutos holvin alle (4)

— lapiviennit 1. kerroksen seiniin ja alapohjiin (5)

— alueputkien sokkelilapiviennit (6)

— paalujatkokset paaluihin nrot 22, 30 ja 31 (7)

— KPI putkireitit (8)

— tonttivesijohdon tekeminen ja sadevesilinjan muutos (11)
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