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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisatyon Lujatalo Oy:Ité hintaan
4.853,03 (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.759.408,87 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 537.970,44 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 91.690,72 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitetyn lisatyon, joka koskee syottokaapelin lisaysta
(PK1-PK3), kustannukset ovat 4.853,03 euroa.
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