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Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisätyön NCC 
Rakennus Oy:ltä hintaan 3.158,34 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.540.501,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 877.025,05 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 214.660,59 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitetyn lisätyön kustannukset ovat 3.158,34 euroa.

Lisätyönä on korjattu katualueelle toteutettu ajotunneli kestämään 
hätätila-ajoneuvokuormaa.
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