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Asunto Oy Helsingin Tyynimeren rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Tyynimeren rakennusurakan lisätyön NCC 
Rakennus Oy:ltä hintaan  3.158,34 euroa (alv 24).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.811.499,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 890.574,95 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
69.019,71 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitetyn lisätyön kustannukset ovat 3.158,34.

Lisätyönä on korjattu katualueelle toteutettu ajotunneli kestämään 
hätätila-ajoneuvokuormaa.
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