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Heka Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisätyön Lujatalo Oy:ltä hintaan 
4.853,03 (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.759.408,87 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 537.970,44 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 91.690,72 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitetyn lisätyön, joka koskee syöttökaapelin lisäystä 
(PK1-PK3), kustannukset ovat 4.853,03 euroa.
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