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Heka Vallila Mäkelänkatu 37-43 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-000513 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Vallila Mäkelänkadun 37-43 rakennusurakan lisätöitä YIT Rakennus 
Oy:ltä hintaan 6.381,55 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.874.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 443.700 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 247.732,27 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettävien lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
6.381,55 euroa. Lisätyöt:

 aloituskatselmuksessa todetut asiat: talon 37 laminaattien, 
tuplamattojen, ylimääräisten alakattojen, ikkunapenkkien 
päällysteiden sekä lämmöneristeseinien purku (70)

 talon 37 asunto A 2:n kylpyhuoneen puuttuvien palkkien 
rakentaminen rakennesuunnittelijan muutostyöohjeen 
mukaisesti (71)  
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