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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisatyéon NCC
Rakennus Oy:lta hintaan 3.158,34 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.540.501,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 877.025,05 euroa. Lisatoita on tdhan mennessa
tilattu 214.660,59 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitetyn lisatyon kustannukset ovat 3.158,34 euroa.

Lisatyona on korjattu katualueelle toteutettu ajotunneli kestamaan
hatatila-ajoneuvokuormaa.
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