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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Etela-Haaga Laajasuontie 33 rakennusurakan lisatéitda NCC Rakennus
Oy:lta lisahintaan 16.407,18 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.548.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 627.400,00 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 387.890,50
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
16.407,18 euroa. Lisatyot:

rakennusautomaation lisadminen kohteen jarjestelmaan (54)
— jatelavan toimittaminen uusille asukkaille (62)

hissien suojaukset (63)

kayttajan haluamat lisavarustelut Paula-kotiin (64)
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