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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Asunto Oy Helsingin Suezinpuiston rakennusurakan lisatéitda NCC
Rakennus Oy:lta hintaan 33.800,38 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.577.025,56 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 828.851,28 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 369.204,46
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
33.800,38 euroa. Lisatyot:

— vesikaton teraskaiteiden kiinnitys (3.3.)

— vesikaton lisavesieristysnostot (3.4.)

— alipainetuulettimet (3.5.)

— betonipalkki harkon paalle (3.6.)

— B-portaan nurkan terasvahvistus (3.8.)

— LV-lisatyot erittelyn mukaan (4.1.)

— paivakodin 2. kerroksen valiseinien villoitus (4.2a)
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