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52 §
Heka Käpylä Osmontie 43 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-001763 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Käpylä Osmontie 43 rakennusurakan lisätöitä Skanska Talonrakennus 
Oy:ltä lisähintaan 38.201,29 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 15.740.310,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 787.015,50 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 301.131,88 eurolla. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
38.201,29 euroa. Lisätyöt:

 makuuhuoneiden komerokalusteiden ylätäytteet (60 A)
 kalusteiden vetimet muutettu koosta 16 kokoon 19 (63)
 graafisen betonin suojauskäsittely (64)
 varjolistat paneelikattoihin (69 A)
 traktoritallin ja lämmönjakohuoneen dB-katto lisätty (71 A)
 sähkönousut hormielementteihin, ei alkuperäisissä LVIS-

suunnitelmissa (73 A)
 B-portaan huoltotasojen muutos lasikaiteesta pinnakaiteeksi (75)
 kylpyhuoneiden ja WC-ikkunoiden puulistojen materiaali 

muutettu muoviksi (79)
 talovaraston pintamateriaalien muutos (80 A)
 lämpölinjan siirtäminen viidessä  asunnossa (89)
 viemärilinjan siirtäminen C-portaan kellarissa (90)
 AH P10 linjan anturaan lisätty viemärivaraus (91)
 PEK-kaivon tuuletuksen vaatimat läpiviennit (92)
 IV-kanavien varaukset kuorielementtiin (93)
 vesimittarimuutokset (94)
 ATK-huoneen kattokaivolinjan muutos (95)
 IV-linjan muutos C-portaan sisääntulossa (96)
 IV-linjojen uusien reikien poraukset (97)
 sähkökaapelien reitit piikattu elementteihin (98)
 pesukoneen poistoputken siirto A-portaassa (99)
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 kylpyhuoneen kytkimien siirto B25 asuntolinjalla (100)
 mikron sähkörasioiden siirto C50 linjalla (101)
 A-portaan lepotasolle porattu reikä lämpölinjalle (102)
 C- ja D-portaan kellarien kotelointien rakentaminen (105) 

Lisätiedot
Klaus Hamström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32307

klaus.hamstrom(a)att.hel.fi


