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Asunto Oy Helsingin Suezinpuiston rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-002093 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Suezinpuiston rakennusurakan lisätöitä NCC 
Rakennus Oy:ltä hintaan 33.800,38 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.577.025,56 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 828.851,28 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 369.204,46 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
33.800,38 euroa. Lisätyöt:

 vesikaton teräskaiteiden kiinnitys (3.3.)
 vesikaton lisävesieristysnostot (3.4.)
 alipainetuulettimet (3.5.)
 betonipalkki harkon päälle (3.6.)
 B-portaan nurkan teräsvahvistus (3.8.)
 LV-lisätyöt erittelyn mukaan (4.1.)
 päiväkodin 2. kerroksen väliseinien villoitus (4.2a)
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