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Toimitusjohtaja

39§
Kaupungin hallintoelinten paatosten seuraaminen
Paatos
Kaupunginhallitus on 10.2.2014 paattanyt, ettei se ota kasiteltavakseen
toimitusjohtajan 5.2.2014 tekemia paatoksia.
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40 §
Kustannussuunnittelun puitesopimus vuosille 2014-2015

HEL 2014-002178 T 02 08 03 00

Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston solmimaan
kustannussuunnittelun puitesopimuksen vuosille 2014 ja 2015 liitteen 3

mukaisin hinnoin seuraavien kokonaistaloudellisesti edullisimpien
toimijoiden kanssa:

Uudishankkeiden kustannussuunnittelu:

— FMC Laskentapalvelut Oy
— Kaverak Oy
— Rapal Oy

Peruskorjaushankkeiden kustannussuunnittelu:

— FMC Laskentapalvelut Oy
— Kawerak Oy
— POoyry Finland Oy

Paatoksen perustelut

Asuntotuotantotoimisto on kilpailuttanut uudis- ja
peruskorjaushankkeiden kustannussuunnittelun puitesopimuksen
vuosille 2014 — 2015.

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelylla tarjoukset pyydettiin
seuraavilta toimijoilta:

— FMC Laskentapalvelut Oy
— Poyry Finland Oy

— Kawerak Oy

— Rapal Oy

— Sweko Oy

Tarjouksensa jattivat muut paitsi Sweco Oy.

Asuntotuotantotoimisto on avannut 7.2.2014 saadut tarjoukset ja
suorittanut toimistojen laatuarvioinnin toimitettujen tietojen perusteella.
Arvioinnissa on pisteytetty tarjoajan toimintatavat ja -menetelmat,
kohdereferenssit ja kohteen suunnittelutiimi.
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Arvioinnin maksimipistemaara oli 100, mika jakautui painoarvojen
suhteessa laatupisteisiin, painoarvolla 80 % ja hintapisteisiin,
painoarvolla 40 %. Laatuarvosana laskettiin arvioitujen ominaisuuksien
arvosanojen keskiarvona. Parhaan laatuarvosanan saavuttanut toimija
sai maksimi laatupisteet. Muiden tarjoajien laatupisteet maaraytyivat
suhteessa parhaaseen laatuarvosanaan. Hintaa arvioitiin
vertailuhinnan avulla. Vertailuhinta muodostui laskemalla tarjotuista
hinnoista painotettu keskiarvo siten, etta kunkin laajuusluokan
tarjoushinta sai painoarvon 19 % ja tuntiveloitushinta painoarvon 5 %.
Hinnaltaan halvin hyvaksyttavissa oleva tarjous sai maksimi
hintapisteet. Muiden tarjoajien hintapisteet maaraytyivat siten, etta
kaksi kertaa halvin hinta antoi O hintapistetta ja valiarvot interpoloitiin.
Kokonaispisteet saatiin kertomalla laadun ja hinnan pisteet niiden
painoarvoilla.

Tarjoajat asetettiin kokonaispisteiden perusteella
paremmuusjarjestykseen erikseen uudis- ja peruskorjaushankkeiden
kustannussuunnittelussa. Korkeimman kokonaispisteen saavutti seka
uudishankkeiden etta peruskorjaushankkeiden kustannussuunnittelusta
FMC Laskentapalvelut Oy ja toiseksi korkeimman Kawerak Oy.
Kolmannelle sijalle tuli uudishankkeiden kustannussuunnittelussa
Rapal Oy ja peruskorjaushankkeiden kustannussuunnittelussa Poyry
Finland Oy.

Kustannussuunnittelupalvelu tilataan hankekohtaisesti ja ensisijaisesti
korkeimman laatuarvosanan saavuttaneelta. Mikali ensisijainen
toimittaja ei pysty tekemaan tyota vaadittuna aikana, tarjotaan tyota
kilpailussa toiseksi tulleelle, jne.

Lisatiedot
Riitta Eloranta, kustannuspaallikkd, puhelin: 310 32311
riitta.eloranta(a)att.hel.fi
Liitteet
1 Avauspoytakirja
2 Arviointitaulukot
3 Yksikko- ja tuntihinnat
Otteet
Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku
hankintapaatokseen,
pienhankinnat, kaupunginhallitus
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41§
Heka Pihlajamaki Liusketie 9 hankesuunnittelun arkkitehti-,
rakenne-, LVIA- ja sahkosuunnittelutarjoukset ja toiden tilaaminen

HEL 2014-002112 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Pihlajamaki Liusketie 9 peruskorjauksen hankesuunnittelun

— arkkitehtisuunnittelun Arkkitehtuuritoimisto Ahonen Veikko
Oy:lta arvonlisaverolliseen hintaan 9.052 euroa,

— rakennesuunnittelun kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen antaneelta Finnmap Consulting Oy:lta
arvonlisaverolliseen hintaan 7.000 euroa,

— LVIA-suunnittelun kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen antaneelta Finnmap Consulting Oy:lta
arvonlisaverolliseen hintaan 6.540 euroa ja

— sahkosuunnittelun kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen antaneelta Yhtyneet Insindoérit Oy:lta
arvonlisaverolliseen hintaan 4.778,96 euroa,

Paatoksen perustelut

Peruskorjauksen kohteena on Helsingin kaupungin omistama vuonna
1975 valmistunut 3 -kerroksinen vuokrataloyhtié. Kohde koostuu
neljasta erillisesta asuinkerrostalosta. Kohteen huoneistoala on n.
6.200 asm2, ja huoneistoja on 108 kpl. Kohde sijaitsee Helsingin
kaupungin Pihlajamaen kaupunginosassa, osoitteessa Liusketie 9.

Peruskorjauksen hankesuunnittelun suunnittelutehtavista on pyydetty
tarjoukset toimistoilta, jotka on valittu kilpailun perusteella (arkkitehti; tj
paatds 6.2.2012 § 27 ja erikoissuunnittelijat; tj paatés 15.2.2012 § 35):

Arkkitehtisuunnittelu: (tarjous pyydettiin yhdelta toimistolta)
— Arkkitehtuuritoimisto Ahonen Veikko Oy
Rakennesuunnittelu:

— Wise Group Finland Oy
— Optiplan Oy

— Huura Oy

— Dracon Oy

— Finnmap Consulting Oy
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LVIA-suunnittelu:

— Vahvacon Oy

— Optiplan Oy

— Hepacon Oy

— Finnmap Consulting Oy
— Wise Group Finland Oy

Sahkosuunnittelu:

— Insinddritoimisto Veikko Vahvaselka Oy
— Yhtyneet Insinddrit Oy

— Insinddritoimisto Tauno Nissinen Oy

— Wise Group Finland Oy

— Hepacon Oy

Tarjoukset saatiin kaikilta pyydetyilta paitsi sahkdsuunnittelun osalta
Hepacon Oy ei vastannut.

Toimisto on avannut 14.2.2014 kohteesta saadut tarjoukset ja
suorittanut toimistojen laatuarvioinnin toimitettujen tietojen perusteella.
Arvioinnissa on pisteytetty tarjoajan toimintatavat ja -menetelmat,
kohdereferenssit ja kohteen suunnittelutiimi.

Arvioinnin maksimipistemaara oli 100, mika jakautui painoarvojen
suhteessa laatupisteisiin, painoarvolla 60 % ja hintapisteisiin,
painoarvolla 40 %. Erikoissuunnittelijoiden osalta laatuarvosana
laskettiin arvioitujen ominaisuuksien arvosanojen keskiarvona. Parhaan
laatuarvosanan saavuttanut toimisto sai maksimi laatupisteet. Muiden
tarjoajien laatupisteet maaraytyivat suhteessa parhaaseen
laatuarvosanaan.

Hinnaltaan halvin hyvaksyttavissa oleva tarjous sai maksimi
hintapisteet. Muiden tarjoajien hintapisteet maaraytyivat siten, etta
kaksi kertaa halvin hinta antoi O hintapistetta ja valiarvot interpoloitiin.

Korkeimman tarjoushinnalla korjatun laatuarvosanan saavutti
rakennesuunnittelusta Finnmap Consulting Oy, LVIA-suunnittelusta
Finnmap Consulting Oy ja sahkdsuunnittelusta Yhtyneet Insindorit Oy.

Lisatiedot

Jarkko Heinonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32338

jarkko.heinonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspodytakirja, RAK

2 Avauspoytakirja, LVIA
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3 Avauspoytakirja, SAHKO
4 Pisteytystaulukko, RAK
5 Pisteytystaulukko, LVIA
6 Pisteytystaulukko, SAHKO
Otteet
Ote Otteen liitteet
Tarjouksen antaneet Muutoksenhaku
hankintapaatokseen,
pienhankinnat, kaupunginhallitus
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42 §

Heka Maunula Kuusikkotie 4 peruskorjauksen hankesuunnittelun
arkkitehti-, rakenne-, LVIA- ja sahkosuunnittelutarjoukset ja toiden
tilaaminen

HEL 2014-002109 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Maunula Kuusikkotie 4 peruskorjauksen hankesuunnittelun

— arkkitehtisuunnittelun Arkkitehdit Jurvainen ja Pesola Oy:lta
arvonlisaverolliseen hintaan 9.500 euroa,

— rakennesuunnittelun kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen antaneelta Dracon Oy:lta arvonlisaverolliseen hintaan
3.200 euroa,

— LVIA-suunnittelun kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen antaneelta Finnmap Consulting Oy:lta
arvonlisaverolliseen hintaan 6.440 euroa ja

— sahkosuunnittelun kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen antaneelta Yhtyneet Insinddrit Oy:lta
arvonlisaverolliseen hintaan 4.778,96 euroa.

Paatoksen perustelut

Peruskorjauksen kohteena on Helsingin kaupungin omistama vuonna
1972 valmistunut 4 -kerroksinen vuokrataloyhtid. Kohde koostuu
viidesta erillisesta asuinkerrostalosta. Kohteen huoneistoala on n.
10.000 asm2, ja huoneistoja on 149 kpl. Kohde sijaitsee Helsingin
kaupungin Maunulan kaupunginosassa, osoitteessa Kuusikkotie 4.

Peruskorjauksen hankesuunnittelun suunnittelutehtavista on pyydetty
tarjoukset toimistoilta, jotka on valittu kilpailun perusteella (arkkitehti; tj
paatos 6.2.2012 § 27 ja erikoissuunnittelijat; tj paatés 15.2.2012 § 35):

Arkkitehtisuunnittelu: (tarjous pyydettiin yhdelta toimistolta)
— Arkkitehdit Jurvainen ja Pesola Oy
Rakennesuunnittelu:

— Wise Group Finland Oy

— Optiplan Oy

— Dracon Oy

— Finnmap Consulting Oy

— Huura Oy
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LVIA-suunnittelu:

— Optiplan Oy
— Vahvacon Oy
— Finnmap Consulting Oy

Sahkosuunnittelu:

— Insinddritoimisto Veikko Vahvaselka Oy
— Yhtyneet Insinddrit Oy
— Insinddritoimisto Tauno Nissinen Oy

Tarjoukset saatiin kaikilta pyydetyilta. Rakennesuunnittelun osalta
Huura Oy:n tarjous myohastyi maaraajasta.

Toimisto on avannut 7.2.2014 kohteesta saadut tarjoukset ja
suorittanut toimistojen laatuarvioinnin toimitettujen tietojen perusteella.
Arvioinnissa on pisteytetty tarjoajan toimintatavat ja -menetelmat,
kohdereferenssit ja kohteen suunnittelutiimi.

Arvioinnin maksimipistemaara oli 100, mika jakautui painoarvojen
suhteessa laatupisteisiin, painoarvolla 60 % ja hintapisteisiin,
painoarvolla 40 %. Erikoissuunnittelijoiden osalta laatuarvosana
laskettiin arvioitujen ominaisuuksien arvosanojen keskiarvona. Parhaan
laatuarvosanan saavuttanut toimisto sai maksimi laatupisteet. Muiden
tarjoajien laatupisteet maaraytyivat suhteessa parhaaseen
laatuarvosanaan.

Hinnaltaan halvin hyvaksyttavissa oleva tarjous sai maksimi
hintapisteet. Muiden tarjoajien hintapisteet maaraytyivat siten, etta
kaksi kertaa halvin hinta antoi O hintapistetta ja valiarvot interpoloitiin.

Korkeimman tarjoushinnalla korjatun laatuarvosanan saavutti
rakennesuunnittelusta Dracon Oy, LVIA-suunnittelusta Finnmap
Consulting Oy ja sahkdsuunnittelusta Yhtyneet Insindorit Oy.

Lisatiedot

Jarkko Heinonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32338

jarkko.heinonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspdytakirja, RAK

2 Avauspdytakirja, LVIA

3 Avauspoytakirja, SAHKO

4 Pisteytystaulukko, RAK

5 Pisteytystaulukko, LVIA

6 Pisteytystaulukko, SAHKO
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Ote Otteen liitteet
Tarjouksen antaneet Muutoksenhaku
hankintapaatokseen,
pienhankinnat, kaupunginhallitus
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43 §
Heka Ruoholahti Lansisatamankatu 23 arkkitehtisuunnittelun
lisatyot

HEL 2014-002108 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Ruoholahti Lansisatamankatu 23 arkkitehtisuunnittelun lisatoita
Arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy:lta hintaan 4.906,06
euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut kohteen arkkitehtisuunnittelijaksi
Arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy:n.

Suunnittelija on tehnyt urakoitsijalle arkkitehtisuunnitteluun
kuulumattomia lisatoita yhteensa 96,5 h. Lisatdista on sovittu siten, etta
ATT maksaa puolet tunneista eli 48,25 h = 4.906,06 euroa.

Arkkitehtisuunnittelun kokonaispalkkio on 394.210 euroa.
Toimitusjohtajalla on oikeus paattaa suunnittelun lisatoista 10 %:iin
saakka niiden suunnittelutarjousten osalta, joiden hinta on suurempi
kuin 100.000 euroa eli 39.421 euroa. Tahan mennessa suunnittelun
lisatoita on tilattu 23.062,50 euron arvosta.

Lisatiedot
Petteri Karling, projektinjohtaja, puhelin: 310 64858
petteri.karling(a)att.hel fi
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44 §
Heka Kruunuvuorenranta Koirasaarentie 33 arkkitehtisuunnittelun
lisatyot

HEL 2014-002106 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Kruunuvuorenranta Koirasaarentie 33 arkkitehtisuunnittelun lisatoita
Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:lta enimmaishintaan 1.750 euroa + alv 24
%.

Paatoksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut kohteen arkkitehtisuunnittelijaksi
Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:n.

Suunnittelija on tehnyt lisdsuunnitteluna koordinaatistomuutoksen seka
kevyen liikenteen reittia koskevat valiaikaiset jarjestelyt ja esittaa niista
korvattavaksi enintdan 1.750 euroa + alv 24 %.

Arkkitehtisuunnittelun kokonaispalkkio on 339.663 euroa.
Toimitusjohtajalla on oikeus paattaa suunnittelun lisatoista 10 %:iin
saakka niiden suunnittelutarjousten osalta, joiden hinta on suurempi
kuin 100.000 euroa. Tahan mennessa suunnittelun lisatoita ei ole

tilattu.
Lisatiedot
Juhani Ristola, projektipaallikkd, puhelin: 310 32374
juhani.ristola(a)att.hel fi
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45 §
Asunto Oy Helsingin Kotisataman ja Asunto Oy Helsingin
Leonsataman geotekninen suunnittelu ja asiantuntijavalvonta

HEL 2014-002105 T 02 08 03 01

Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Asunto Oy Helsingin Kotisataman ja Asunto Oy Helsingin Leonsataman
geoteknisen suunnittelun ja tydnaikaisen asiantuntijavalvonnan Geotek

Oy:lta kattohintaan 9.000 euroa (Kotisatama 50 % ja Leonsatama 50
%). Hinta ei sisalla arvonlisaveroa.

Paatoksen perustelut

Geotek Oy:lta on pyydetty tarjous kohteiden geosuunnittelusta ja
tydnaikaisesta asiantuntijavalvonnasta. Tarjous on annettu kattohintaan
9.000 euroa (alv 0 %).

Tyo kasittaa

— rakennusten perustamistavan suunnittelun

— rakennusselostuksen laatimisen pohjarakentamisen osalta

— rakennusten pohjarakennussuunnittelun laatimisen

— rakennuslupahakemusta varten tarvittavien geoasiakirjojen ja -
suunnitelmien laatimisen ja kokoamisen

— tarvittaviin suunnittelukokouksiin osallistumisen

— tarvittaviin tydbmaa- ja viranomaiskokouksiin osallistumisen

— tyonaikaisen asiantuntijavalvonnan paalutustoiden ja
perustusten alustayttdjen osalta

Lisatiedot
Petteri Karling, projektinjohtaja, puhelin: 310 64858
petteri.karling(a)att.hel.fi
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel fi +358 9 310 323 37 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 13 (27)
Asuntotuotantotoimisto 9/2014

18.02.2014
Toimitusjohtaja

46 §
Heka Vallila Makelankatu 37-43 rakennesuunnittelun lisatyot

HEL 2012-017127 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa hallinto- ja talousyksikon maksamaan
Heka Vallila Makelankatu 37-43:n rakennesuunnittelun lisatyosta
Vahanen Oy:lle 1.170,31 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen rakennesuunnittelijaksi Vahanen
Oy:n.

Rakennesuunnittelun kokonaispalkkio on 38.130 euroa.
Toimitusjohtajalla on oikeus paattéa suunnittelun lisdtdiden osalta
siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen
hinnan kanssa ei ylitd 100.000 euroa. Tahan mennessa suunnittelun
lisatoita on tilattu 14.761,24 euroa.

Suunnittelija on tehnyt asuntojen A2 ja A7 uusien palkkien suunnittelun
(suunnittelutarve havaittu purkutdiden jalkeen).

Lisatiedot
Erkki Mieskonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32296
erkki.mieskonen(a)att.hel.fi
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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47 §
Heka Etela-Haaga Laajasuontie 33 rakennusurakan lisa- ja
muutostyot

HEL 2012-005355 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Etela-Haaga Laajasuontie 33 rakennusurakan lisatéitda NCC Rakennus
Oy:lta lisahintaan 16.407,18 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.548.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 627.400,00 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 387.890,50
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
16.407,18 euroa. Lisatyot:

rakennusautomaation lisadminen kohteen jarjestelmaan (54)
— jatelavan toimittaminen uusille asukkaille (62)

hissien suojaukset (63)

kayttajan haluamat lisavarustelut Paula-kotiin (64)

Lisatiedot
Juhani Ristola, projektipaallikkd, puhelin: 310 32374
juhani.ristola(a)att.hel.fi
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel fi +358 9 310 323 37 F102012566
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48 §
Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisa- ja
muutostyot

HEL 2014-001736 T 02 08 03 01
Att 7305712
Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisatyéon NCC
Rakennus Oy:lta hintaan 3.158,34 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.540.501,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 877.025,05 euroa. Lisatoita on tdhan mennessa
tilattu 214.660,59 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitetyn lisatyon kustannukset ovat 3.158,34 euroa.

Lisatyona on korjattu katualueelle toteutettu ajotunneli kestamaan
hatatila-ajoneuvokuormaa.

Lisatiedot
Petteri Karling, projektinjohtaja, puhelin: 310 64858
petteri.karling(a)att.hel fi
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel fi +358 9 310 323 37 F102012566
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49 §
Asunto Oy Helsingin Suezinpuiston rakennusurakan lisa- ja
muutostyot

HEL 2014-002093 T 02 08 03 01
Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Asunto Oy Helsingin Suezinpuiston rakennusurakan lisatéitda NCC
Rakennus Oy:lta hintaan 33.800,38 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.577.025,56 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 828.851,28 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 369.204,46
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
33.800,38 euroa. Lisatyot:

— vesikaton teraskaiteiden kiinnitys (3.3.)

— vesikaton lisavesieristysnostot (3.4.)

— alipainetuulettimet (3.5.)

— betonipalkki harkon paalle (3.6.)

— B-portaan nurkan terasvahvistus (3.8.)

— LV-lisatyot erittelyn mukaan (4.1.)

— paivakodin 2. kerroksen valiseinien villoitus (4.2a)

Lisatiedot
Risto Mykkanen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312
risto.mykkanen(a)att.hel fi
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel fi +358 9 310 323 37 F102012566
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50 §
Asunto Oy Helsingin Tyynimeren rakennusurakan lisa- ja
muutostyot

HEL 2014-001725 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Asunto Oy Helsingin Tyynimeren rakennusurakan lisadtyén NCC
Rakennus Oy:lta hintaan 3.158,34 euroa (alv 24).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.811.499,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 890.574,95 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
69.019,71 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitetyn lisatyon kustannukset ovat 3.158,34.

Lisatyona on korjattu katualueelle toteutettu ajotunneli kestamaan
hatatila-ajoneuvokuormaa.

Lisatiedot
Petteri Karling, projektinjohtaja, puhelin: 310 64858
petteri.karling(a)att.hel fi
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel fi +358 9 310 323 37 F102012566
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51§
Heka Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisa- ja muutostyot

HEL 2014-001816 T 02 08 03 01
7303159
Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisatyon Lujatalo Oy:Ité hintaan
4.853,03 (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.759.408,87 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 537.970,44 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 91.690,72 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitetyn lisatyon, joka koskee syottokaapelin lisaysta
(PK1-PK3), kustannukset ovat 4.853,03 euroa.

Lisatiedot
Jarkko Heinonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32338
jarkko.heinonen(a)att.hel fi
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel fi +358 9 310 323 37 F102012566
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52 §
Heka Kapyla Osmontie 43 rakennusurakan lisa- ja muutostyot

HEL 2014-001763 T 02 08 03 01
Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka

Kapyla Osmontie 43 rakennusurakan lisatoitd Skanska Talonrakennus
Oy:lta lisahintaan 38.201,29 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 15.740.310,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 787.015,50 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 301.131,88 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
38.201,29 euroa. Lisatyot:

— makuuhuoneiden komerokalusteiden ylataytteet (60 A)

— kalusteiden vetimet muutettu koosta 16 kokoon 19 (63)

— graafisen betonin suojauskasittely (64)

— varjolistat paneelikattoihin (69 A)

— traktoritallin ja lammdnjakohuoneen dB-katto lisatty (71 A)

— sahkdnousut hormielementteihin, ei alkuperaisissa LVIS-
suunnitelmissa (73 A)

— B-portaan huoltotasojen muutos lasikaiteesta pinnakaiteeksi (75)

— kylpyhuoneiden ja WC-ikkunoiden puulistojen materiaali
muutettu muoviksi (79)

— talovaraston pintamateriaalien muutos (80 A)

— lampdlinjan siirtdminen viidessd asunnossa (89)

— viemarilinjan siirtdminen C-portaan kellarissa (90)

— AH P10 linjan anturaan lisatty viemarivaraus (91)

— PEK-kaivon tuuletuksen vaatimat lapiviennit (92)

— IV-kanavien varaukset kuorielementtiin (93)

— vesimittarimuutokset (94)

— ATK-huoneen kattokaivolinjan muutos (95)

— IV-linjan muutos C-portaan sisaantulossa (96)

— IV-linjojen uusien reikien poraukset (97)

— sahkdkaapelien reitit piikattu elementteihin (98)

— pesukoneen poistoputken siirto A-portaassa (99)

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro
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— kylpyhuoneen kytkimien siirto B25 asuntolinjalla (100)

— mikron sahkorasioiden siirto C50 linjalla (101)

— A-portaan lepotasolle porattu reika Iampdlinjalle (102)

— C- ja D-portaan kellarien kotelointien rakentaminen (105)

Lisatiedot
Klaus Hamstrém, projektipaallikkd, puhelin: 310 32307
klaus.hamstrom(a)att.hel fi
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro
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53 §
Heka Vallila Makelankatu 37-43 rakennusurakan lisa- ja muutostyot

HEL 2014-000513 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Vallila Makelankadun 37-43 rakennusurakan lisatéita YIT Rakennus
Oy:lta hintaan 6.381,55 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.874.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 443.700 euroa. Lisatdita on tahan mennessa tilattu
toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 247.732,27 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettavien lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
6.381,55 euroa. Lisatyot:

— aloituskatselmuksessa todetut asiat: talon 37 laminaattien,
tuplamattojen, ylimaaraisten alakattojen, ikkunapenkkien
paallysteiden seka lammoneristeseinien purku (70)

— talon 37 asunto A 2:n kylpyhuoneen puuttuvien palkkien
rakentaminen rakennesuunnittelijan muutostyéohjeen
mukaisesti (71)

Lisatiedot
Erkki Mieskonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32296
erkki.mieskonen(a)att.hel fi
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel fi +358 9 310 323 37 F102012566
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54 §
Kiinteisto Oy Helsingin Palveluasunnot/ Siltamaen palvelukodin
rakennusurakan lisa- ja muutostyot

HEL 2014-001983 T 02 08 03 01
7301514

Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Kiinteistdé Oy Helsingin Palveluasunnot/Siltamaen palvelukodin
rakennusurakan lisa- ja muutostoita Varte Oy:Ita lisdhintaan 40.505,36
euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 4.695.474,52 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 234.773,73 euroa. Aiemmin lisa - ja muutostoita ei
ole tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostéiden kustannukset ovat
40.505,36 euroa. Lisatyot:

— anturamuutokset hissin alle ja kaytavalle G-H-linjalla (1)
— ontelolaattojen lisatyot (2)

— alapohjan putkielementtien reiat (3)

— KPH hajotuksien muutos holvin alle (4)

— lapiviennit 1. kerroksen seiniin ja alapohjiin (5)

— alueputkien sokkelilapiviennit (6)

— paalujatkokset paaluihin nrot 22, 30 ja 31 (7)

— KPI putkireitit (8)

— tonttivesijohdon tekeminen ja sadevesilinjan muutos (11)

Lisatiedot
Heli Miettinen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32306
heli.miettinen(a)att.hel fi
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel fi +358 9 310 323 37 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 23 (27)

\L;Z/ Asuntotuotantotoimisto 9/2014
C

18.02.2014
Toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa
toimitusjohtaja

Poytakirja on pidetty yleisesti nahtavana Helsingin kaupungin
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 21.02.2014.

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPAATOKSEEN

Tahan paatokseen tyytymaton asianosainen voi hakea paatokseen
muutosta tekemalla hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen
oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettava vaatimus 14 paivan kuluessa siita, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikon paatoksesta tai muusta
ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon paatdksesta, jollei muuta
nayteta, seitseman paivan kuluessa kirjeen lahettamisesta.

Tiedoksiantopaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
viimeistaan maaraajan viimeisena paivana ennen kirjaamon
aukioloajan paattymista.

Jos maaraajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva,
vapunpaiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehda ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sahkopostiosoite: helsinki.kijaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783

Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistdtoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ymparistétoimi)
(09) 310 13703 (Sivistystoimi)

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro
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(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15—-16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti iimoittamalla

— hankintayksikon paatos tai muu ratkaisu, johon
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu

— miten paatosta tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi

— milla perusteella paatosta tai muuta ratkaisua halutaan
oikaistavaksi.

Sahkdinen asiakirja tayttaa vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi seka
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan
puhevaltaa kayttaa hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkild,
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myos taman nimi seka tarvittavat
yhteystiedot.

Poytakirja

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita 1ahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tahan paatokseen tyytymaton voi tehda kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Paatokseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehda

— se, johon paatos on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun paatos valittomasti vaikuttaa
(asianosainen)

— kunnan jasen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtava 14 paivan kuluessa paatdksen
tiedoksisaannista.

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
viimeistaan maaraajan viimeisena paivana ennen kirjaamon
aukioloajan paattymista.

Asianosaisen katsotaan saaneen paatdksesta tiedon, jollei muuta
nayteta, seitseman paivan kuluttua kirjeen lahettamisesta. Kunnan
jasenen katsotaan saaneen paatoksesta tiedon, kun poytakirja on
asetettu yleisesti nahtavaksi.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva,
vapunpaiva, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehda ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdaan, on Helsingin
kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sahkdpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783

Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistétoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ymparistétoimi)

(09) 310 13703 (Sivistystoimi)

(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto

Oikaisuvaatimus on tehtava kirjallisena. Myos sahkdinen asiakirja
tayttaa vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

— paatos, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
— miten paatodsta halutaan oikaistavaksi
— milla perusteella paatosta halutaan oikaistavaksi.

Postiosoite

PL 2000

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
asiakaspalvelu.att@att.hel fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
Helsinki 52 Faksi Alv.nro
www.att.hel fi +358 9 310 323 37 F102012566
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Poytékirja

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja
kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa kayttaa hanen laillinen
edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myos
taman nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisaksi ilmoitettava postiosoite ja
puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle
voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hanen laillisen edustajansa tai
asiamiehen allekirjoitettava. Sahkaoista asiakirjaa ei tarvitse tadydentaa
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lahettajasta eika asiakirjan

alkuperaisyytta tai eheytta ole syyta epailla.

Oikaisuvaatimukseen on liitettava asiakirjat, joihin muutoksenhakija
haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niita ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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