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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisaatio/Huopalahdentie 5 LVIA-
urakan lisatoita Amplit Oy:Ita hintaan 29.780,10 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen LVIA-urakoitsija on Amplit Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 1.186.680 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 59.334 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
11.282,51 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
29.780,10 euroa. Lisatyot:

— A-portaan pohjakerroksen toimiston viemarimuutos (7)

— ulospuhallushajottajat ja ilmanottokatokset (10B)

— lammonjakohuoneen tyonaikaiset sulut (14B)

— sprinkler-vesijohdon asennus (15)

— ylimaaraiset kromiputkiliitokset (16)

— CD-talon vesipostien vaihtaminen (19)

— AB-talon ullakon kanavamuutokset (20B)

— AB-talon kerrosten kanavamuutokset (21B)

— AB-talon kellarin kanavamuutokset (22B)

— TK1 ja TK 2 ryhmakeskuslukitusten rakentaminen ja
kytkentdmuutokset tarvikkeineen (23)

— saunaosaston Nysse-pattereiden vaihtaminen pienemmaksi
tilanpuutteen vuoksi (25)

— A-ja B -rappujen konehuoneiden eritysmuutokset (26)

— AB-talonn hissikonehuoneiden kanavamuutokset (27)

— pattereiden termostaattien vaihto A- ja B-portaiden huoneistoihin

(28)
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