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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Kiinteistd Oy Auroranlinna /Kirkonkylantie 18 rakennusurakan lisatoita
SiscoTec Oy:lta hintaan 14.364,61 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Sisco Tec Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 1.308.900 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 65.445 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
29.457,73 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
14.364,61 euroa. Lisatyot:

— vanhan ikkunarungon ja seinaliittyman valin tiivistaminen (12)
— LVV-jairtaimistovarastojen lampdjohtomuutokset (13)

— vaatehuoneiden patterit (14)

— IV-konehuoneen patterilisays (19)

— IV-konehuoneen kanavamuutokset (20)

— kellarin IV-muutokset (21)

— sahkdmuutoksia (22, 23)

— kattovalopistemuutoksia, as. 1-3, 6-9, 12-15, 18 (24)
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