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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Kansanasunnot Kortteli 819 rakennusurakan lisatoita Uudenmaan
Mestari-Rakentajat Oy:lta hintaan 6.641,35 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 7.584.832 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 379.241,60 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksilla 135.423,18 eurolla ja
asuntotuotantotoimikunnan paatoksella 61.482,91 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
6.641,35 euroa. Lisatyot:

1. vaiheen vaatehuoneiden kalustus (15)

— huoltorakennuksen kerhotilan uudet ikkunat (19)
talojakamon telekaapeleiden siirrot (20)
huoltorakennuksen asbestipurkuty6 (21)
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