Helsingin kaupunki Poytakirja 12/2014 1(1)
Asuntotuotantotoimisto

28.02.2014
Toimitusjohtaja
718§
Helsingin Asumisoikeus Oy/ Sprintin rakennusurakan lisa- ja
muutostyot

HEL 2014-002613 T 02 08 03 01
Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Helsingin Asumisoikeus Oy/Sprintin rakennusurakan lisa- ja
muutostoéitd hintaan 79.522,10 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.501.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 575.050 euroa. Lisatoita ei ole tahan mennessa
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
79.522,10 euroa. Lisatyot:

— paaluarina viemareiden alle (1SP)

— patolevyn RST-listan muuttaminen muovilistaksi (2SP)

— poistetut betonipaalut, uudet porapaalut (3SP)

— kaivonrengasperustusten tilalle teraspaalut (3.1SP)

— vaestdnsuojan ilmanottoputkien muutokset (4SP)

— pellin muutos polttomaalatusta pinnoitettuun, hyvitys (5SP)
— sokkelin ja paikallavalulaatan muutokset, hyvitys (7SP)

— ikkunamuutos (8SP)

— 6 B asuntojen 11, 13, 15 ja 17 kattomuutos (18SP)

— asuntojen sumukattomuutos (18.1SP)
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