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Helsingin Asumisoikeus Oy / Startin rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-002612 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy/Startin rakennusurakan muutostöitä NCC 
Rakennus Oy:ltä hintaan 15.057,36 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.655.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 482.750 euroa. Lisä- ja muutostöitä ei ole tähän 
mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
yhteensä 15.057,36 euroa. Lisätyöt:

 paaluarinan lisäys viemäreiden alle (1ST)
 patolevyn RST-listan muuttaminen muovilistaksi, hyvitys (2ST)
 pellin muutos polttomaalatusta pinnoitettuun, hyvitys (5ST)

�
 sokkelin ja paikallavalulaatan muutokset (7ST) 
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