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Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/ Aurinkolahden 
rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2013-015574 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/Aurinkolahden rakennusurakan 
lisätöitä lisähintaan 21.691,69 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusliike V.O. Mattila Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 3.675.234,76  euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 183.761,74 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 47.220,04 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
21.691,69 euroa. Lisätyöt:

 ulko-ovien työstä sähkölukoille (13)
 sprinkleritöitä (16)
 kulmasuojalistat (18)
 sälekaihtimet (21)
 lumisiepparit (22)
 poistumistieportaan panelointi (23)

Lisätiedot
Heli Miettinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32306
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