Helsingin kaupunki Poytakirja 13/2014 1(1)

Asuntotuotantotoimisto

05.03.2014
Toimitusjohtaja

798§
Kiinteisto Oy Helsingin Palveluasunnot/ Aurinkolahden
rakennusurakan lisa- ja muutostyot
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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Kiinteistd Oy Helsingin Palveluasunnot/Aurinkolahden rakennusurakan

lisatoita lisdhintaan 21.691,69 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusliike V.O. Mattila Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 3.675.234,76 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 183.761,74 euroa. Lisatoita on tahan mennessa

tilattu 47.220,04 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa

21.691,69 euroa. Lisatyot:

— ulko-ovien tydsta sahkolukoille (13)
— sprinkleritéita (16)
— kulmasuojalistat (18)

— sélekaihtimet (21)

— lumisiepparit (22)

— poistumistieportaan panelointi (23)
Lisatiedot

Heli Miettinen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32306
heli.miettinen(a)att.hel.fi
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