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Heka Vallila Makelankatu 37-43 rakennusurakan lisa- ja muutostyot
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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Vallila Makelankadun 37-43 rakennusurakan lisatéita YIT Rakennus
Oy:lta hintaan 57.217,58 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.874.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 443.700 euroa. Lisatdita on tahan mennessa tilattu
toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 254.113,82 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettavien lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
57.217,58 euroa. Lisatyot:

— talotekniikan reitti- ja suunnitelmamuutokset, talo 39-41 (45d)

— palokatkosuunnitelman jarjestaminen rakennuttajan puolelta (72)

— talo 37 as C 16 vaatehuoneen lastulevyseinan muutos
Kipsilevyseinaksi (74)

— lampopatterit asukkaille, talo 38-41 ja 43 (75)

— vesikaton pellin purku haitta-ainepurkuty6na, talo 43 (76)

— talo 37 kattokannattajien oikaisutyot sisaltaen paatykolmioiden
betonipintojen hionnan ja paikkauksen (77)

— talo 37 keittididen (24 kpl) syvennykseen kotelorakenne
kalusteryhman jatkoksi (78)
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