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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaaman Heka

Ruoholahti Lansisatamankatu 23 rakennusurakan lisatoitd NCC
Rakennus Oy:lta lisdhintaan 100.713,04 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 27.226.004 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 1.361.300,20 euroa. Lisatoita on tdhan mennessa
tilattu 382.289,60 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
100.713,04 euroa. Lisatyot:

— toimisto- ja liiketilojen muutokset (19)

— sadevesiviemarin paikan muutos (55)

— putkien paalle pienia koteloita (57)

— siivous ja kuivaushuoneiden katot vinyylikipsiksi (58)

— savunpistomekanismin johdotuksen piilotus (59)

— kaytavan ja liiketilan laatta, valitasanteiden materiaalimuutos
(61)

— mikron vaihto (62)

— U-profiili A-portaan kaiteisiin (63)

— sammutuspeitto ja sammuttimet liiketiloihin ja kerhohuoneen
keittiodn (64)

— TPE:n sisalasiovien muutokset (65)

— sahkdn muutokset (66)

— opastintaulun uudelleen tilaus, likennemerkkien lisdaminen (68)

— tarra saunan ikkunoihin (69)

— kotelo liiketila 1 jadhdytykselle (70)

— automaation lisatyo (71)

— pesulan séhkoéinen varausjarjestelma (72)

— LVI-Vallon lisaty6t 1-5 (73)

— vaestdnsuojelutilan ovi (74)

— kerhohuoneen keittion muutokset ja eteiskalusteet (75)
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— as A6 esteettdmyyden aiheuttamat muutokset ja tamminen
porrasaskelma (76)

— ullakon valiseinan valaisimet (77)

— pihalle liuskan kohdalle kaide (78)

— A-portaan IV-konehuoneen kaide (79)

— porrashuoneen RST-kulmalistat (80)

— jatehuoneen korvausilma, Saukko (81)

— hissien muutonaikainen suojaus (82)

— pistorasioiden muutos (83)

— L-teraslamelli sisdankayntiin (84)

— patteritermostaattien muutos toimilaitteiksi (87)

— autohallin kaide (88)

— sauma-aineen vaihdos laatoituksissa (89)

— peltikotelo kerhohuoneen parvekkeen valaisimelle (90)
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