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83§
Helsingin Asumisoikeus Oy /Startin rakennusurakan lisa- ja
muutostyot (muutos tj 28.2.2014 § 72)

HEL 2014-002612 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti muuttaa 28.2.2014 § 72 tekemaansa paatosta
siten, etta rakennuttamisyksikko oikeutetaan tilaamaan Helsingin
Asumisoikeus Oy/Startin rakennusurakan muutostoitd NCC Rakennus
Oy:lta arvonlisaverolliseen hintaan

15.507,35 euroa (aikaisempi paatés 15.057,36 euroa).

Paatoksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.655.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 482.750 euroa. Lisa- ja muutostdita ei ole tahan
mennessa tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat
yhteensa 15.507,35 euroa. Lisatyot:

paaluarinan lisdys viemareiden alle (1ST)

patolevyn RST-listan muuttaminen muovilistaksi, hyvitys (2ST)
pellin muutos polttomaalatusta pinnoitettuun, hyvitys (6ST)
sokkelin ja paikallavalulaatan muutokset (7ST)
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