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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Asunto Oy Helsingin Fenixinrinteen rakennusurakan lisatéitd Rand &
Tuulberg Oy:lta lisdhintaan 44.698,43 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rand & Tuulberg Oy ja urakan urak-
kasopimuksen mukainen hinta on 9.064.400 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 453.220 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
50.317,04 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
44.698,43 euroa. Lisatyot:

— anturalaudoitukset, lisdlouhinta (4)

— vesi- ja viemariputkien korkomuutos tontin reunalla (5)

— lisdantyneet L-terakset (13)

— kph:n lattioiden roilous (18)

— vesikatolle vievan luukun UO8 muutos, uusi luukku (19)

— IV-putken siirto asunnoissa A4, A8, B21 ja B25 (20)

— IV-puhdistuskotelot vesikatolle (21)

— kipsikotelot keittidihin ja kaapiston takaseinan muutos
puurunkoiseksi (22)
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