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83 §
Helsingin Asumisoikeus Oy /Startin rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt (muutos tj 28.2.2014 § 72)

HEL 2014-002612 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti muuttaa 28.2.2014 § 72 tekemäänsä päätöstä 
siten, että rakennuttamisyksikkö oikeutetaan tilaamaan Helsingin 
Asumisoikeus Oy/Startin rakennusurakan muutostöitä NCC Rakennus 
Oy:ltä arvonlisäverolliseen hintaan 
15.507,35 euroa (aikaisempi päätös 15.057,36 euroa).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.655.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 482.750 euroa. Lisä- ja muutostöitä ei ole tähän 
mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
yhteensä 15.507,35 euroa. Lisätyöt:

 paaluarinan lisäys viemäreiden alle (1ST)
 patolevyn RST-listan muuttaminen muovilistaksi, hyvitys (2ST)
 pellin muutos polttomaalatusta pinnoitettuun, hyvitys (5ST)
 sokkelin ja paikallavalulaatan muutokset (7ST)  
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