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Heka Kapyla Osmontie 43 rakennusurakan lisa- ja muutostyot
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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka

Kapyla Osmontie 43 rakennusurakan lisatoitd Skanska Talonrakennus
Oy:lta lisahintaan 193.919,88 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 15.740.310,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 787.015,50 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 339.333,17 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset, jotka koskevat
lisdantyneita jatemaiden kuljetuksia, ovat 193.919,88 euroa.
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