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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Helsingin Asumisoikeus Oy/Lallukankuja 3 rakennusurakan lisatoita
Lujatalo Oy:Ita hyvityshintaan -18.404,80 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.102.387 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 455.119,35 euroa. Lisatoita ei ole tahan mennessa
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
hyvityshintaan -18.404,80 euroa. Lisatyot:

— turpeen poisto piha-alueelta (1)

— lohkareisen tayton valppays paalutuksen edelta (2)

— suunnitelmamuutokset (3)

— parvekkeiden ilmanvaihtoratkaisun muutokset (4)

— kaidekorotukset porrashuoneissa (5)

— esijannitettyjen tiilipalkkien muuttaminen Amutek
ylityspalkkeihin, maalattu vari ikkunapellityksen mukaan (6)

— vesikattojen IV-piippujen lisaykset (7)

— IV-konehuoneiden muutokset (8)

— JV-linjan massanvaihto/vaahtolasikevennys (9)

— muuraustuennat parvekkeille asennettuna(10)

— aanenvaimentimen ja saatopeltien lisays (12)

— aanenvaimentimien kokomuutokset (13)

— JV-linjan massanvaihto/ vaahtolasikevennys (14)

— maapohjan painumisesta aiheutuneet jatevesilinjan
kaadon/painuman korjaaminen (15)

— autohallin metallioven lisays (16)
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