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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Asunto Oy Helsingin Tyynimeren rakennusurakan lisatéita NCC
Rakennus Oy:lta hintaan 905,83 euroa (alv 24).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.811.499,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 890.574,95 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
72.178,06 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
905,83 euroa. Lisatyot:

— Townhouse savunpoistovaraus (30)

— Townhouse muuraustuet (31)

— tukimuurin vastaiset eristeet (32.1)

— parvekelaattojen puukkojen kiinnitys (33.1)

— IV-kh kaivojen upotus (34)

— RST-kynnysten muutos tammikynnyksiin, hyvitys (45.1)
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