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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Asunto Oy Helsingin Studion rakennusurakan lisatéita Uudenmaan
Mestari-Rakentajat Oy:lta lisdhintaan 19.581,58 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.229.653,66 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 511.482,68 euroa. Lisatdita on tdhan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 264.047,13
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden, jotka koskevat raystaan
kuparipeltien korjausta/uusimista, kustannukset ovat 19.581,58 euroa.
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