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muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Tyynimeren rakennusurakan lisätöitä NCC 
Rakennus Oy:ltä hintaan 905,83 euroa (alv 24).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.811.499,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 890.574,95 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
72.178,06 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
905,83 euroa. Lisätyöt:

 Townhouse savunpoistovaraus (30)
 Townhouse muuraustuet (31)
 tukimuurin vastaiset eristeet (32.1)
 parvekelaattojen puukkojen kiinnitys (33.1)
 IV-kh kaivojen upotus (34)
 RST-kynnysten muutos tammikynnyksiin, hyvitys (45.1) 
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Petteri Karling, projektinjohtaja, puhelin: 310 64858
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