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Heka Kapyla Osmontie 43 rakennusurakan lisa- ja muutostyot
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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Kapyla Osmontie 43 rakennusurakan lisatoitd Skanska Talonrakennus
Oy:lta lisahintaan 52.367,12 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 15.740.310,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 787.015,50 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 533.253 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat 52.637,12
euroa. Lisatyot:

— wec:n pintamateriaalien muutos (40E)

— lukitusmuutokset (68A)

— myrskyn kaataman puun poiskuljetus (103)

— sisapihalle ja A-portaan kellariin lisattyjen koodilukkojen vaatimat
aputyot (106)

— erillisten wc-iden silikonisaumaukset (108)

— pesulan kaukalon leventaminen (120)
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Klaus Hamstrém, projektipaallikkd, puhelin: 310 32307
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