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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisatéita NCC
Rakennus Oy:lta hintaan 6.053,39 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.540.501,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 877.025,05 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 217.818,93 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat 6.053,39 euroa.
Lisatyot:

— tukimuurin vastaiset eristeet (32.2.)
— parvekelaattojen puukkojen kiinnitys (33.2)
— B-portaan metalli-ikkunan kiinnitys(35)
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