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Asunto Oy Helsingin Studion rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Studion rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 19.581,58 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.229.653,66 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 511.482,68 euroa.  Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan  päätöksillä yhteensä lisähintaan 264.047,13 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden, jotka koskevat räystään 
kuparipeltien korjausta/uusimista, kustannukset ovat 19.581,58 euroa.

Lisätiedot
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi
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