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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka

Vallila Kangasalantie 13 rakennusurakan lisatoita Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:lta hintaan 39.806,58 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.396.914 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 669.845,70 euroa. Lisatdita on tdhan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 140.848,46
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset on yhteensa
39.806,58 euroa. Lisatyot:

— lattiaplaanolisays suunniteltuun 4 mm (30)

— markatilojen muoviset ovilistat, muuntamon tasoitemuutos, C-
portaan betonikaiteen lyhennys ja laminaatin liikuntasauma (33)

— autopaikat pihalle (5 kpl) ja yhteispihalta puiden poisto ja yhden
puun lisays (34B)

— kellarin kaytavalle T-lista ripusteista vinyylikipsialakattoa (35A)

— porraskaytavien palokatkot 1. krs:n ja kellarin valille (37)

— ajoluiskan katon lujalevytys (38)

— 6. krs:n LVI-muutoksista johtuneet rakennusty6t (39)

— kellarin rydmintatilan luukuille ja parvekealustilan luukuille tikkaat

(41)
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