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Heka Vallila Kangasalantie 13 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2013-002714 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Vallila Kangasalantie 13 rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:ltä hintaan 39.806,58 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.396.914 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 669.845,70 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 140.848,46 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset on yhteensä 
39.806,58 euroa. Lisätyöt:

 lattiaplaanolisäys suunniteltuun 4 mm (30)
 märkätilojen muoviset ovilistat, muuntamon tasoitemuutos, C-

portaan betonikaiteen lyhennys ja laminaatin liikuntasauma (33)
 autopaikat pihalle (5 kpl) ja yhteispihalta puiden poisto ja yhden 

puun lisäys (34B)
 kellarin käytävälle T-lista ripusteista vinyylikipsialakattoa (35A)
 porraskäytävien palokatkot 1. krs:n ja kellarin välille (37)
 ajoluiskan katon lujalevytys (38)
 6. krs:n LVI-muutoksista johtuneet rakennustyöt (39)
 kellarin ryömintätilan luukuille ja parvekealustilan luukuille tikkaat 

(41)

Lisätiedot
Jarkko Heinonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32338

jarkko.heinonen(a)att.hel.fi
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