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Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisätöitä NCC 
Rakennus Oy:ltä hintaan 6.053,39 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.540.501,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 877.025,05 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 217.818,93 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 6.053,39 euroa. 
Lisätyöt:

 tukimuurin vastaiset eristeet (32.2.)
 parvekelaattojen puukkojen kiinnitys (33.2)
 B-portaan metalli-ikkunan kiinnitys(35) 

Lisätiedot
Petteri Karling, projektinjohtaja, puhelin: 310 64858

petteri.karling(a)att.hel.fi
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